

(変更2回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 5月26日																																																																																																							
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社																																																																																																							
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号																																																																																																							
業 務 の 名 称	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計																																																																																																							
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所																																																																																																							
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務																																																																																																							
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><thead><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr></thead><tbody><tr><td>境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>配筋計算</td><td>配筋計算(1)</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>配筋計算(2)</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>不等沈下計算</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>付帯施設</td><td>付帯施設計算</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>数量計算</td><td>数量計算(1)</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>数量計算(2)</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>図面作成</td><td>図面作成(1)</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>図面作成(2)</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計条件の整理</td><td>設計条件の整理</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造諸元の検討</td><td>構造諸元の検討</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>安定性の照査</td><td>永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>非液状化材の検討</td><td>非液状化材の検討</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>構造諸元の決定</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIM/CIMモデル修正</td><td>動画編集</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単 位	数 量	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計					設計計画	設計計画	式			配筋計算	配筋計算(1)	式				配筋計算(2)	式				不等沈下計算	式			付帯施設	付帯施設計算	式			数量計算	数量計算(1)	式				数量計算(2)	式			図面作成	図面作成(1)	式				図面作成(2)	式			設計条件の整理	設計条件の整理	式			構造諸元の検討	構造諸元の検討	式			安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の照査	式			非液状化材の検討	非液状化材の検討	式	1		構造諸元の決定	構造諸元の決定	式			協議・報告	協議・報告	回			BIM/CIMモデル修正	動画編集	式	1		照査	照査	式			成果物	業務完成図書作成	式		
業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																																																																				
	設 計 仕 様	単 位	数 量																																																																																																					
境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計																																																																																																								
設計計画	設計計画	式																																																																																																						
配筋計算	配筋計算(1)	式																																																																																																						
	配筋計算(2)	式																																																																																																						
	不等沈下計算	式																																																																																																						
付帯施設	付帯施設計算	式																																																																																																						
数量計算	数量計算(1)	式																																																																																																						
	数量計算(2)	式																																																																																																						
図面作成	図面作成(1)	式																																																																																																						
	図面作成(2)	式																																																																																																						
設計条件の整理	設計条件の整理	式																																																																																																						
構造諸元の検討	構造諸元の検討	式																																																																																																						
安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の照査	式																																																																																																						
非液状化材の検討	非液状化材の検討	式	1																																																																																																					
構造諸元の決定	構造諸元の決定	式																																																																																																						
協議・報告	協議・報告	回																																																																																																						
BIM/CIMモデル修正	動画編集	式	1																																																																																																					
照査	照査	式																																																																																																						
成果物	業務完成図書作成	式																																																																																																						
履行期間 (自)	令和 7年10月24日																																																																																																							
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日																																																																																																							
変更前の契約金額	20,944,000円(税込み)																																																																																																							
変 更 金 額	2,002,000円(税込み)																																																																																																							
変更後の契約金額	22,946,000円(税込み)																																																																																																							
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																																							

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計
2. 履 行 期 間 令和7年10月24日～令和8年5月29日
3. 業 務 料 20,944,000円(変更1回)
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁(-12m)の細部設計を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 非液状化材の検討の追加
本業務で境港港湾計画の軽易な変更を踏まえ、既設防波堤法線と岸壁端部の統一化の検討を行っているところであるが、統一化にあたって、ケーソンの大きさを検討する際に、ケーソンへの土圧を考慮する必要があるため、過年度の基本設計で設定していた陸側クレーンレール基礎より陸側のエプロン整備に使用する非液状化材の投入材料について検討を追加する。
- 2) BIM/CIMモデル修正
本業務で境港港湾計画の軽易な変更を踏まえ、既設防波堤法線と岸壁端部の統一化の検討を行っているところであるが、施工性での比較検討を行う際にBIM/CIMモデルを活用する必要があるため、追加変更する。