

(変更2回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	大畑建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町36番地3
工 事 の 名 称	浜田港福井地区防波堤(新北)工事(その2)
工 事 場 所	島根県浜田市熱田町
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令 和 6 年 1 0 月 1 5 日
工 期 (至)	令 和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	5 0 6 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 , 9 0 6 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工事名 浜田港福井地区防波堤(新北)工事(その2)(変更2回)				事業区分	港湾整備
				工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
防波堤(新北)					
被覆・根固工					
被覆ブロック工					
被覆ブロック製作	ストーンブロック 8t平型	個	}	原契約のとおり	
根固ブロック工					
根固ブロック製作	有孔型(L5.0×B2.5×H1.6)	個			
共通仮設					
共通仮設費					
技術管理費					
技術管理	モニタリング調査	式	1		
	諸経費動向調査	式	1		
現場環境改善費					
現場環境改善	快適トイレ	式	1		設置期間 102日

変更理由書

1. 工 事 名 浜田港福井地区防波堤(新北)工事(その2)
2. 工 期 令和6年10月15日～令和7年3月18日
令和6年10月15日～令和7年3月31日 (変更1回)
3. 請 負 金 額 59,400,000円
4. 変 更 理 由

本工事は、浜田港福井地区防波堤(新北)の被覆・根固ブロックを製作するものである。

- 1) 共通仮設費：施工実態調査、諸経費動向調査の追加
施工実態調査及び間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加変更する。
- 2) 共通仮設費：快適トイレの精算変更
快適トイレの設置を確認したため、快適トイレに要する費用を計上する。