

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	やまこう建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市南隈255番地
工 事 の 名 称	鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事(その2)
工 事 場 所	鳥取港千代地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令 和 7 年 8 月 2 8 日
工 期 (至)	令 和 8 年 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	57,970,000円(税込み)
変 更 金 額	2,090,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,060,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	鳥取港千代地区防波堤（第1）（西）工事（その2）（変更1回）			事業区分	港湾整備	
				工事区分	防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
防波堤（第1）（西）						（参考数量）
消波工 消波ブロック工 消波ブロック制作	ドロスⅡ型（65 t 型）	個	} 原契約のとおり			
仮設工 仮設工 敷鉄板	敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料	m2 枚	0 0	669 72	669 72	22×1524×3048
仮囲い		式	0	1	1	
共通仮設 共通仮設費 運搬費 建設機械器具等運搬 仮設材運搬	クローラクレーン150 t 吊 仮設材等の運搬 仮設材等の積込取卸	式 t t	} 原契約のとおり			
			0	115	115	
			0	58	58	
技術管理費 技術管理費 現場環境改善費 現場環境改善費	快適トイレ	式 式	1 0	1 1	0 1	施工実態調査 間接工事費等諸経費動向調査、遠隔臨場

変更理由書

1. 工事名 鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事(その2)
2. 工期 令和7年8月28日 ~ 令和8年1月28日
3. 請負金額 当初 57,970,000 円
4. 変更理由

本工事は、鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)の消波工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 仮設工:敷鉄板の追加
製作ヤードの養生のため、敷鉄板の設置を追加する。
- 2) 発注図書の誤謬等の修正
発注図書の誤謬等を修正する。
- 3) 仮設工:仮囲いの追加
消波ブロック仮置き範囲の明示のため、仮囲いを追加する。
- 4) 共通仮設(現場環境改善費):快適トイレに要する費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- 5) 共通仮設費:遠隔臨場に係る費用の計上
遠隔臨場を実施したことから、その費用を計上する。