

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 1月22日												
契 約 業 者 名	岡田電工株式会社												
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市西福原六丁目6番10号												
工 事 の 名 称	境港湾・空港整備事務所庁舎工事												
工 事 場 所	鳥取県境港市昭和町9番地												
工 事 種 別	電気設備工事												
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table border="1"><thead><tr><th>工 種 名 称</th><th>規 格 ・ 形 状 寸 法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>参 考 数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>庁舎工事 電気設備工事</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>自家発電：1式 太陽光発電：1式</td><td></td></tr></tbody></table>	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要	庁舎工事 電気設備工事		式	1	自家発電：1式 太陽光発電：1式	
工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要								
庁舎工事 電気設備工事		式	1	自家発電：1式 太陽光発電：1式									
工 期 (自)	令和 7年 7月 2日												
工 期 (至)	令和 8年 1月30日												
変 更 前 の 契 約 金 額	53,900,000円 (税込み)												
変 更 金 額	440,000円 (税込み)												
変 更 後 の 契 約 金 額	54,340,000円 (税込み)												
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり												

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 境港湾・空港整備事務所庁舎工事
2. 工 期 令和7年7月2日 ～ 令和8年1月30日
3. 請負金額 原契約 53,900,000 円
4. 変更理由

本工事は、境港湾・空港整備事務所庁舎の自家発電及び太陽光発電の設置を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 電気設備工事-自家発電:ドレン柵設置の追加
消防署より設置の指導があったため、追加する。
- 2) 電気設備工事-自家発電:給油の追加
試運転にあたり、満タンに給油した場合の燃料槽の状態を確認するため、変更する。