

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 7月22日
契 約 業 者 名	株式会社木下建設
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県境港市外江町2056番地1
工 事 の 名 称	境港外港昭和南地区岸壁(－12m)築造工事
工 事 場 所	境港外港昭和南地区、境港外港中野地区、境港外港竹内地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 8年 1月28日
工 期 (至)	令和 8年 8月28日
変更前の契約金額	235,950,000円(税込み)
変 更 金 額	3,905,000円(税込み)
変更後の契約金額	239,855,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要
岸壁(-12m)							
床掘工							
グラブ床掘工							
グラブ床掘		グラブ床掘	m3	11,291	9,231	▲ 2060	1次撤去
グラブ床掘		グラブ床掘	m3	0	2,060	2060	1次撤去、能力低減あり
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬			m3	11,291	9,231	▲ 2060	1次撤去
土運船運搬			m3	0	2,060	2060	1次撤去
グラブ揚土			m3	}			
構造物撤去工							
撤去工							
石材撤去		石材撤去(積込・運搬・排出)	m3				
鋼矢板引抜		パイプロハンマ単独・海上施工	枚				
		パイプロハンマ単独・海上施工	枚				
鋼矢板運搬・仮置き		海上	枚				
		陸上	枚				
雑工							
切断工							
鋼矢板切断			m				
共通仮設				原契約のとおり			
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航		ガット船	式				
		土運船	式				
えい航		グラブ浚渫船	式				
		土運船	式				
事業損失防止施設費							
汚濁防止膜			式				
安全費							
標識		灯浮標	式	}			
安全対策		安全監視船	式				
				1	1	1	

工事数量総括表

工 事 名	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)築造工事(変更2回)						事業区分	港湾整備
							工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
水雷・傷害等保険料		グラブ浚渫船 土運船	式 式 式	}	原契約のとおり			
水雷保険料								
水雷保険料								
技術管理費								
技術管理費								