

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容																							
契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日																						
契 約 業 者 名	中国水工株式会社																						
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市あすとぴあ二丁目1番25号																						
業 務 の 名 称	油谷港唐崎地区防波堤（北）工事影響調査																						
業 務 場 所	山口県長門市油谷伊上綾湖地先																						
業 務 区 分	測量・調査																						
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>備 考</th></tr><tr><td>油谷港唐崎地区 水質調査 採水 現地測定 分析試験</td><td>濁度 SS</td><td>地点 式 式</td><td>18 1 1</td><td>3地点×6日 18地点 36検体</td><td></td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	備 考	油谷港唐崎地区 水質調査 採水 現地測定 分析試験	濁度 SS	地点 式 式	18 1 1	3地点×6日 18地点 36検体		成果物 業務完成図書作成		式	1		
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	備 考																		
油谷港唐崎地区 水質調査 採水 現地測定 分析試験	濁度 SS	地点 式 式	18 1 1	3地点×6日 18地点 36検体																			
成果物 業務完成図書作成		式	1																				
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 6 年 5 月 3 0 日																						
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 6 年 9 月 3 0 日																						
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 4 7 5, 0 0 0 円 (税 込 み)																						
変 更 金 額	－ 4 3 4, 5 0 0 円 (税 込 み)																						
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 0 4 0, 5 0 0 円 (税 込 み)																						
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																						

変 更 理 由 書

1. 業務名
油谷港唐崎地区防波堤(北)工事影響調査
2. 履行期間
令和6年5月30日 ～ 令和6年9月30日
3. 請負金額
当 初 2,475,000 円
4. 変更理由
本業務は油谷港唐崎地区の工事区域における水質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。
 - 1) 水質調査:調査回数の変更
別件工事である油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事において、当初想定していた石材投入日数に変更があったため、これに合わせ水質調査の回数を変更する。
 - 2) 直接経費:施工実態調査の変更
本業務の施工実態調査が詳細調査からモニタリング調査になったため、変更する。