

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日				
契約業者名	株式会社東京久栄				
契約業者の住所	広島県広島市南区京橋町1-23				
業務の名称	徳山下松港徳山地区航路・泊地(-14m)等工事影響調査				
業務場所	山口県周南市晴海町地先及び開成町地先				
業務区分	測量・調査				
業務概要 (変更した内容)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	水質監視調査				
	水質監視(1)	採水・濁度(透明度を含む)	地点	原契約のとおり	
	水質監視(2)-1	濁度(透明度を含む)	地点	57	6地点×6日 7地点×3日
	水質監視(2)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	19	6地点×2日 7地点×1日
	水質監視(3)-1	濁度(透明度を含む)	地点	0	7地点×0日
	水質監視(3)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	0	7地点×0日
	水質監視(4)-1	濁度(透明度を含む)	地点	120	12地点×10日
	水質監視(4)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	36	12地点×3日
	水質監視(5)-1	濁度(透明度を含む)	地点	42	7地点×6日
	水質監視(5)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	14	7地点×2日
	水質監視(6)-1	濁度(透明度を含む)	地点	119	7地点×17日
	水質監視(6)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	35	7地点×5日
	分析試験	SS分析	検体	224	
騒音調査					
騒音測定	騒音レベル (LAeq、LA5)	地点	原契約のとおり		
委員会の運営					
委員会資料の作成		式	原契約のとおり		
委員会運営		式	原契約のとおり		
成果物					
業務完成図書作成		式	1		
履行期間 (自)	令和 6年 7月 2日				
履行期間 (至)	令和 7年 3月28日				
変更前の契約金額	15,763,000円 (税込み)				
変更金額	3,080,000円 (税込み)				
変更後の契約金額	18,843,000円 (税込み)				
変更理由	別紙変更理由書のとおり				

変更理由書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区航路・泊地 (-14m) 等工事影響調査
2. 履 行 期 間 令和6年7月2日 ～ 令和7年3月28日
3. 請 負 代 金 額 15,763,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区周辺海域における水質変化の把握、及び新南陽地区埋立地内における工事実施に伴う周辺環境への影響を把握するための環境調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 水質監視調査：調査地点の追加
浚渫施工時の水質監視において濁りの影響要因を的確に把握するため、調査地点を追加する。
- 2) 水質監視調査：調査数量の変更
監視対象工事の稼働状況に応じた水質監視調査の実績に基づき、調査数量を変更する。