

( 変更1回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 7 日
契 約 業 者 名	洋林建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県周南市平和通1丁目26 番地
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その3)
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先及び開成町地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要  (変更した内容)	労務単価の変更
工 期 ( 自 )	令和 7 年 3 月 2 1 日
工 期 ( 至 )	令和 7 年 9 月 1 2 日
変更前の契約金額	2 1 1 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 , 1 7 0 , 0 4 8 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 1 2 , 8 1 0 , 0 4 8 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

## 変 更 理 由 書

1. 契約の名称 徳山下松港徳山地区航路(-14m)浚渫工事(その3)

2. 変更理由

本工事は、令和7年3月21日付けで、洋林建設株式会社と契約締結したところであるが、令和7年3月から適用する「設計業務委託等技術者単価」、「公共工事設計労務単価」の改定に伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更を行う。