

（ 変更1回 ） 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日							
契 約 業 者 名	山和建設株式会社							
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市豊北町大字阿川3791番地							
工 事 の 名 称	油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事（その2）							
工 事 場 所	油谷港唐崎地区							
工 事 種 別	港湾土木工事							
工 事 概 要 (変更した内容)	工 事 名					油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事(その2)(変更1回)	事 業 区 分	港湾整備
							工 事 区 分	防波堤
	工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
	防波堤							
	基礎工							
	基礎捨石							
	基礎捨石投入		5～100kg/個	m3	7,314	8,964	1,650	
	共通仮設							
	共通仮設費							
	安全費							
標識		標識灯・浮標灯管理	式	原契約のとおり			貸与物件	
技術管理費		諸経費動向調査	式					
技術管理		施工実態調査	式					
		遠隔臨場費用	式	0	1	1		
現場環境改善費								
現場環境改善費		快適トイレ	式	0	1	1		
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 4 日							
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日							
変更前の契約金額	1 1 7 , 3 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)							
変 更 金 額	2 5 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)							
変更後の契約金額	1 4 2 , 3 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)							
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり							

変 更 理 由 書

1. 工事件名
油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事(その2)
2. 工期
令和8年3月24日 ～ 令和8月6月30日
3. 請負金額
当 初 117,315,000円(税込)
4. 変更理由
本工事は油谷港唐崎地区防波堤(北)の基礎工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。
 - 1) 共通仮設:遠隔臨場に係る費用の計上
特記仕様書8-17 建設現場における遠隔臨場実施について
遠隔臨場を実施したことから、その費用を計上する。
 - 2) 共通仮設:快適トイレに係る費用の計上
特記仕様書(別冊)別-8(2) 快適トイレの試行について
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
 - 3) 基礎工:基礎捨石の数量の変更
特記仕様書5. 基礎捨石の数量について
事前測量による施工済み基礎捨石の天端高さの差異及び防波堤整備促進のため、基礎捨石の投入数量を変更する。