

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月4日
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市垂水町3丁目13番13号
業 務 の 名 称	水島港水島地区潜水探査（その3）
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先
業 務 種 別	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容)	原契約のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年3月17日
工 期 （ 至 ）	令和7年8月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,740,000 円（税込み）
変 更 金 額	1,630,651 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	38,370,651 円（税込み）
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区潜水探査（その3）
2. 工 期 令和7年3月17日～令和7年8月14日
3. 請負金額 36,740,000円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区において海面下にある異常物等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 契約書第58条による請負代金額の変更

本業務は、令和7年3月17日付けで、大和探査技術株式会社と契約締結したところであるが、「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」（令和7年2月14日付）が決定されたことにより、今般、契約書第58条による請負代金額の変更の協議について請求があったため、請負代金額の変更を行う。

以上