

( 変更2回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年2月26日						
契約業者名	公益社団法人日本港湾協会						
契約業者の住所	東京都港区赤坂3-3-5						
業務の名称	水島港みなとカメラ設置検討業務						
業務場所	倉敷市児島塩生周辺、宇野港湾事務所、宇野港湾事務所水島港出張所						
業務種別	建設コンサルタント等						
業務概要  (変更した内容)	業務内容		規格・形状寸法	単位	数量	摘要	
	みなとカメラ設置検討業務						
	計画・準備	計画準備		}	回	4	原契約のとおり 事前協議1回、中間報告2回、最終報告1回
		協議・報告					
	現地調査	現地踏査		}	式	1	原契約のとおり
		資料収集整理					
		詳細現地踏査					
	検討・設計	設置位置の検討		}			
		画像伝送設備の検討					
		みなとカメラシステムの設計					
資料作成	関係機関との協議資料作成		}			原契約のとおり	
	機器設置設計図書等の基礎資料の作成						
照査	照査		}				
業務完成図書	報告書作成		}				
工期 (自)	令和7年7月16日						
工期 (至)	令和8年7月31日						
変更前の契約金額	15,261,936 円 (税込み)						
変更金額	880,000 円 (税込み)						
変更後の契約金額	16,141,936 円 (税込み)						
変更理由	別添変更理由書のとおり						

## 変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港みなとカメラ設置検討業務
2. 履 行 期 間 令和7年7月16日 ～ 令和8年2月27日
3. 請 負 金 額 当 初 15,070,000 円  
変更1回 15,261,936 円

### 4. 変 更 理 由

本業務は、水島港内における直轄港湾工事の施工管理及び、災害・事故時等の危機管理を含めた施設管理を行うためのみなとカメラシステムのカメラ設置場所、通信方法、設備等について検討を行うものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

#### 1) 詳細現地踏査の追加

カメラ設置候補地の関係者より、配線経路等の確認を求められたことから、詳細現地調査を追加する。

#### 2) 中間報告回数追加

詳細現地踏査及びカメラ設置候補地の関係者との打合せを踏まえて、再度中間報告を行う必要が生じたため、中間報告を1回追加する。

#### 3) 履行期間の延伸

カメラ設置候補地の関係者との調整に時間を要したため、履行期間を令和8年7月31日まで延伸する。