

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月15日
契 約 業 者 名	日本ジタン株式会社 神戸営業所
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県神戸市中央区海岸通3番地
工 事 の 名 称	水島港水島地区潜水探査
工 事 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先
工 事 種 別	測量・調査
工 事 概 要 (変更した内容)	原契約のとおり
工 期 (自)	令和8年3月26日
工 期 (至)	令和8年9月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	27, 170, 000 円 (税込み)
変 更 金 額	3, 153, 306 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30, 323, 306 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区潜水探査
2. 履行期間 令和8年3月26日～令和8年9月28日
3. 請負金額 27, 170, 000円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区において海面下にある異常物を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 契約書第58条による請負代金額の変更

本業務は、令和8年3月26日付けで、日本ジタン株式会社と契約締結したところであるが、「港湾請負工事積算基準について」(令和8年2月27日付)が決定されたことにより、今般、契約書第58条による請負代金額の変更の協議について請求があったため、請負代金額の変更を行う。

以上