

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和6年9月5日	
契 約 業 者 名	タチバナ工業株式会社	
契約業者の住所	香川県高松市朝日新町 3 2 - 4 5	
工 事 の 名 称	水島港航路(-12m)付帯施設工事 (その3)	
工 事 場 所	岡山県玉野市田井地先	
工 事 種 別	港湾土木工事	
工 事 概 要 (変更した内容)	既契約のとおり	
工 期 (自)	令和6年3月19日	
工 期 (至)	令和6年9月27日	
変更前の契約金額	53,350,000	円 (税込み)
変 更 金 額	842,138	円 (税込み)
変更後の契約金額	54,192,138	円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり	

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 水島港航路（-12m）付帯施設工事（その3）

2. 工 期 令和6年3月19日～令和6年9月27日

3. 請負金額 53,350,000円

4. 変更理由

本工事は水島港航路（-12m）付帯施設の基礎工、土留壁工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1）契約書第26条第6項による請負代金額の変更

本業務は令和6年3月19日付けで、タチバナ工業株式会社と契約締結したところであるが、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」（令和6年2月16日付）が決定されたことにより、今般、契約書第26条第6項による請負代金額の変更の協議について請求があったため、請負代金額の変更を行う。

以上