

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年1月15日																																																																																																																					
契約業者名	天野産業株式会社																																																																																																																					
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町1番地の76																																																																																																																					
工事の名称	水島港水島地区付帯施設工事																																																																																																																					
工事場所	岡山県玉野市田井地先																																																																																																																					
工事種別	港湾土木工事																																																																																																																					
工事概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付帯施設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>本體工 (鋼杭式)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>鋼管杭 φ1100×t=16×L=20500</td> <td>本</td> <td>12</td> <td>区間A-2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>鋼管杭 φ1100×t=16×L=20100</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>区間A-2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>区間A-1</td> <td>(打設のみ)</td> </tr> <tr> <td>コンクリート版製作・据付</td> <td></td> <td>枚</td> <td>57</td> <td>H=1.0m 45枚 H=0.5m 12枚</td> <td></td> </tr> <tr> <td>横矢板設置(1)</td> <td>…原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>横矢板設置(2)</td> <td></td> <td>枚</td> <td>15</td> <td>杉板 t=9cm</td> <td>(設置のみ)</td> </tr> <tr> <td>基礎工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷砂</td> <td></td> <td>m</td> <td>33</td> <td>敷砂投入 99m³ 敷砂均し 117m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>共通仮設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>回航・えい航</td> <td rowspan="2">} 原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業損失防止施設</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全対策</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水雷・傷害等保険</td> <td>…原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場環境改善</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>技術管理</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	付帯施設						本體工 (鋼杭式)						鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=16×L=20500	本	12	区間A-2		鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=16×L=20100	本	1	区間A-2		鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000	本	1	区間A-1	(打設のみ)	コンクリート版製作・据付		枚	57	H=1.0m 45枚 H=0.5m 12枚		横矢板設置(1)	…原契約のとおり					横矢板設置(2)		枚	15	杉板 t=9cm	(設置のみ)	基礎工						敷砂		m	33	敷砂投入 99m ³ 敷砂均し 117m ²		共通仮設						回航・えい航	} 原契約のとおり					運搬					事業損失防止施設		式	1			安全対策		式	1			水雷・傷害等保険	…原契約のとおり					現場環境改善		式	1			技術管理		式	1		
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																	
付帯施設																																																																																																																						
本體工 (鋼杭式)																																																																																																																						
鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=16×L=20500	本	12	区間A-2																																																																																																																		
鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=16×L=20100	本	1	区間A-2																																																																																																																		
鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=11×L=18000	本	1	区間A-1	(打設のみ)																																																																																																																	
コンクリート版製作・据付		枚	57	H=1.0m 45枚 H=0.5m 12枚																																																																																																																		
横矢板設置(1)	…原契約のとおり																																																																																																																					
横矢板設置(2)		枚	15	杉板 t=9cm	(設置のみ)																																																																																																																	
基礎工																																																																																																																						
敷砂		m	33	敷砂投入 99m ³ 敷砂均し 117m ²																																																																																																																		
共通仮設																																																																																																																						
回航・えい航	} 原契約のとおり																																																																																																																					
運搬																																																																																																																						
事業損失防止施設		式	1																																																																																																																			
安全対策		式	1																																																																																																																			
水雷・傷害等保険	…原契約のとおり																																																																																																																					
現場環境改善		式	1																																																																																																																			
技術管理		式	1																																																																																																																			
工期 (自)	令和7年5月27日																																																																																																																					
工期 (至)	令和8年1月19日																																																																																																																					
変更前の契約金額	156,200,000 円 (税込み)																																																																																																																					
変更金額	10,450,000 円 (税込み)																																																																																																																					
変更後の契約金額	166,650,000 円 (税込み)																																																																																																																					
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																																																																																					

変更理由書

1. 工事名 水島港水島地区付帯施設工事

2. 工期 令和7年5月27日～令和8年1月19日

3. 請負金額 156,200,000円

4. 変更理由

本工事は水島港水島地区付帯施設の本体工及び基礎工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) その他：南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追記について
特記仕様書に南海トラフ地震臨時情報発表時の対応について追記する。
- 2) 本体工：鋼管杭の形状寸法の変更について
別件工事で、先行掘削の設計深度を変更したため、鋼管杭の形状寸法を変更する。
- 3) 共通仮設費：ICT活用施工管理モデル工事について
ICT活用施工管理モデル工事について協議があり、内容を確認したのでICT活用施工管理モデル工事における費用を計上する。
- 4) 本体工・基礎工：鋼管杭ガイド鋼材及びコンクリート版製作・据付数量、敷砂投入・均し数量の変更について
現地盤を測量したところ、設計図書との相違が確認されたため、鋼管杭ガイド鋼材及びコンクリート版製作・据付数量、敷砂投入・均し数量を変更する。
- 5) 本体工：別件工事に伴う数量変更について
別件工事で、天端高を変更した区間 A-1 と区間 A-2 の境界部の鋼管杭について、打設にかかる費用と当該範囲の横矢板設置、コンクリート版製作・据付にかかる費用を計上する。
- 6) 共通仮設費：事業損失防止施設の変更について
敷砂投入において、汚濁防止柵のカーテンが打設済み鋼管杭と干渉することが判明したため、事業損失防止施設を汚濁防止柵設置・撤去から汚濁防止膜設置・撤去に変更する。
- 7) その他：貸与物件の追加について
ヤットコ1基を、貸与物件として追加する。

(別紙)

- 8) 本體工：鋼管杭高止まりによる再打設にかかる費用の計上について
鋼管杭打設作業中に鋼管杭が高止まり、再打設の必要が発生したため、それにかかる費用を計上する。
- 9) 現場管理費：諸経費検証モデル工事に係る費用計上について
「諸経費検証モデル工事」実施要領に定めた全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。
- 10) 共通仮設費：快適トイレに係る費用の計上について
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

以上