

今後の進め方について

平成24年12月4日
中国地方整備局港湾空港部

今後のスケジュール（案）

12月	平成25年1月	2月	3月	4月以降
<p>第3回 12月4日</p> <ul style="list-style-type: none">● 今年度の検討内容について● 護岸の構造解析の実施方法について● 津波浸水被害想定の実施方法について			<p>第4回 3月上旬（予定）</p> <ul style="list-style-type: none">● 護岸の構造解析結果について● 浸水想定結果について● 対応方針について● マニュアル（案）について	