（第2回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月13日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市東区光町一丁目12番16号　広島ビル
業務の名称	広島港海岸中央東地区（矢野）等家屋調査（事前）
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和8年2月6日
履行期間（至）	令和8年10月16日
変更前の契約金額	8,316,000円（税込）
変更金額	増1,243,000円（税込）
変更後の契約金額	9,559,000円（税込）
変更理由	別紙のとおり

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
打合せ協議		業務	原契約のとおり	2回
作業計画		業務		
水準測量		式		
建物等の調査（事前）				
木造建物A	70㎡未満	棟	原契約のとおり	
	70㎡以上130㎡未満	棟	3	
	130㎡以上200㎡未満	棟	2	
木造建物A（外部のみ）	70㎡以上130㎡未満	棟	1	
木造建物C	70㎡未満	棟	原契約のとおり	
非木造建物イ	200㎡未満	棟		
	400㎡以上600㎡未満	棟	1	
非木造建物ハ	200㎡未満	棟	2	
	200㎡以上400㎡未満	棟	原契約のとおり	
工作物	100㎡未満	箇所		外構
	100㎡以上300㎡未満	箇所	4	外構
	300㎡以上630㎡未満	箇所	原契約のとおり	外構
報告				
成果物		式	原契約のとおり	

別紙

変 更 理 由 書

1．業　務　名　　広島港海岸中央東地区（矢野）等家屋調査（事前）

2．履 行 期 間　　令和8年2月6日から令和8年10月16日まで

3．請 負 金 額　　当初 8,316,000円
変更1回 8,316,000円

4．変 更 理 由

本業務は、広島港海岸中央東地区（矢野）等護岸改良工事の着手に先立ち、調査区域内に所在する建物等の配置及び現況を事前に把握するため、水準測量及び建物等の配置（事前）を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1）建物等の調査（事前）の数量変更
調査対象者から辞退届の提出、現地確認及び関係者調整の結果、特記仕様書との現状不一致が判明したため、建物等の調査（事前）の数量を変更する。

2）建物等の調査（事前）の数量追加
関係者調整の結果、追加での家屋調査が必要となったため、建物等の調査（事前）の数量を追加する。

3）建物等の調査（事前）の数量変更
現地調査の結果、特記仕様書との現状不一致が判明したため、建物等の調査（事前）の数量を変更する。