（第2回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月19日
契約業者名	あおみ建設株式会社　中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区上八丁堀3番6号
工事の名称	広島港宇品地区岸壁（－12m）改良工事（その2）
工事場所	広島県広島市南区宇品海岸3丁目地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期（自）	令和8年2月24日
工期（至）	令和8年10月21日
変更前の契約金額	326,370,000円（税込）
変更金額	増3,267,000円（税込）
変更後の契約金額	329,637,000円（税込）
変更理由	別紙のとおり

（別紙）

変 更 理 由 書

１．工 事 名　　広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事(その２)

２．工　　期　　令和８年２月 24 日～令和８年 10 月 21 日

３．請負金額　　当　　初　220,000,000 円

　　変更１回　326,370,000 円

４．変更理由

本工事は、広島港宇品地区岸壁（-12m）の海底下にある異常物及び機雷等を探査し、構造物撤去工、海上地盤改良工及び雑工を施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

１）単品スライドの適用

本工事で使用したサンドコンパクション砂について、契約締結後の著しい物価上昇により資材価格が高騰したため、工事請負契約書第 26 条第５項に基づき、単品スライドを適用して請負代金額を変更するものである。