（変更１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月1日
契約業者名	東亜・青木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	広島市中区立町２番２３号
工事の名称	福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事
工事場所	福山市箕沖町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 （変更した内容）	変更なし
工期（自）	令和8年3月24日
工期（至）	令和8年12月15日
変更前の契約金額（税込）	¥507,320,000.-
変更金額（税込）	¥20,894,148.-
変更後の契約金額（税込）	¥528,214,148.-
変更理由	別添変更理由書のとおり

変　更　理　由　書

1．契約の名称　福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事

2．変更理由

本工事は、令和8年3月24日付けで、東亜・青木特定建設工事共同企業体と契約締結したところであるが、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の決定及び「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更を行う。