（変更3回）　契　約　変　更　の　内　容

契約変更年月日	令和　8年10月　5日
契　約　業　者　名	復建調査設計株式会社　松江支社
契約業者の住所	島根県松江市西嫁島一丁目２番３３号
業　務　の　名　称	境港外港昭和南地区工事影響調査
業　務　場　所	鳥取県境港市昭和町地先及び竹内団地地先
業　務　区　分	測量・調査業務
業　務　概　要 （変更した内容）	履行期間を令和9年1月15日まで延伸する。
履行期間（自）	令和　8年　3月１２日
履行期間（至）	令和　9年　1月１５日
変更前の契約金額	１５，４６９，７１５円（税込み）
変　更　金　額	０円（税込み）
変更後の契約金額	１５，４６９，７１５円（税込み）
変　更　理　由	別紙変更理由書のとおり

（別紙）

変 更 理 由 書

１．業　務　名　　境港外港昭和南地区工事影響調査

２．履 行 期 間　　令和８年３月 12 日～令和８年 10 月９日

３．業務委託料　　当　　初　　５，７８６，０００円
変更１回　　５，８１１，７１５円
変更２回　　１５，４６９，７１５円

４．変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁(-12m)の工事施工中における影響を把握するため、水質監視調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

１）履行期間延伸

調査対象工事の施工期間が令和８年 12 月まで掛かることが判明したため、令和９年１月 15 日まで履行期間を延伸する。