（変更1回、最終）　契　約　変　更　の　内　容

<table>
<tr><td>契約変更年月日</td><td>令和　８年１０月２８日</td></tr>
<tr><td>契　約　業　者　名</td><td>株式会社セトウチ</td></tr>
<tr><td>契約業者の住所</td><td>広島県竹原市東野町１５８番地の３</td></tr>
<tr><td>業　務　の　名　称</td><td>浜田港福井地区深浅測量（その２）</td></tr>
<tr><td>業　務　場　所</td><td>島根県浜田市熱田町地先</td></tr>
<tr><td>業　務　区　分</td><td>測量・調査業務</td></tr>
<tr><td>業　務　概　要

（変更した内容）</td><td>
<table>
<tr><th>業　務　名　称</th><th>業　務　内　容</th><th>単　位</th><th>数　量</th><th>参　考　数　量</th><th>摘　要</th></tr>
<tr><td>防波堤
深浅測量
水深測量</td><td>マルチビーム</td><td>式</td><td>1</td><td>54,699m2
87,316m2</td><td>区域１
区域２</td></tr>
<tr><td>成果物
業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>履行期間（自）</td><td>令和　８年　８月　７日</td></tr>
<tr><td>履行期間（至）</td><td>令和　８年１０月３０日</td></tr>
<tr><td>変更前の契約金額</td><td>４，１９１，０００円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変　更　金　額</td><td>３３，０００円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変更後の契約金額</td><td>４，２２４，０００円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変　更　理　由</td><td>別紙変更理由書のとおり</td></tr>
</table>

（ 別 紙 ）

変 更 理 由 書

１．業　　務　　名　　浜田港福井地区深浅測量(その2)

２．履　行　期　間　　令和８年８月７日～令和８年１０月３０日

３．請　負　金　額　　４，１９１，０００円

４．変　更　理　由

本業務は、浜田港福井地区の深浅測量を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

１）　測量範囲の変更
対象となる構造物の設計位置が確定したため、測量範囲を変更する。