（変更1回、最終） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和　8年１０月２０日
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄　中四国支店
契約業者の住所	広島県広島市南区京橋町９－２１
業 務 の 名 称	徳山下松港新南陽地区航路・泊地（－１２ｍ）工事影響調査
業 務 場 所	山口県周南市開成町地先
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要 （変更した内容）	５．業務内容 （表は下記）
履行期間（自）	令和　8年　4月１３日
履行期間（至）	令和　8年１０月２３日
変更前の契約金額	１７，６００，０００円（税込み）
変 更 金 額	４，２７９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１，８７９，０００円（税込み）
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
【水質監視調査】				
水質監視調査				
水質監視(1)	採水・濁度(透明度を含む)	地点		原契約のとおり
水質監視(2)-1	濁度(透明度を含む)	地点	174	6地点×29日
水質監視(2)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	}	原契約のとおり
分析試験	SS分析	検体	}	
【環境調査】				
底生生物調査				
底生生物調査①	採取(潜水士)	地点	１３	3地点×1季、1地点×1季、3地点/1区画×3区画×1季
底生生物調査②	採取(陸上)	地点	4	4地点×1季
分析試験		式	1	別表－1
魚介類調査	魚類、ナマコ等出現状況	地点	6	3地点×1季、1地点/1区画×3区画×1季、目視観察
海藻草類調査				
海藻草類調査	アマモ、付着藻類等出現状況	地点	6	3地点×1季、1地点/1区画×3区画×1季、目視観察
	アマモ出現状況(広範囲)	式	1	1式×1季　目視観察
水質調査				
水質調査①	採水(採水器、２層)	地点	4	3地点×1季、1地点/1区画×1区画×1季
水質調査②	採水(採水器　1層)	地点	3	1地点×1季、1地点/1区画×2区画×1季
水質調査③	現地測量	地点	7	3地点×1季、1地点×1季、1地点/1区画×3区画×1季
分析試験		式	1	別表－1
底質調査				
底質調査①	採泥(潜水士)	地点	１３	3地点×1季、1地点×1季、3地点/1区画×3区画×3季
底質調査②	採泥(陸上)	地点	4	4地点×1季
分析試験		式	1	別表－1
安定性調査				
砂面状況調査		式	1	別表－2
地形調査		式	1	別表－2
安全費				
	安全監視船	式	1	
協議・報告				
協議・報告		回	原契約のとおり	
成果物				
業務完成図書作成		式	1	

（別紙）

変 更 理 由 書

１．　業　務　名　　徳山下松港新南陽地区航路・泊地（-12m）工事影響調査

２．　履 行 期 間　　令和８年４月１３日　～　令和８年１０月２３日

３．　請 負 代 金 額　　１７，６００，０００ 円

４．　変 更 理 由

本業務は、徳山下松港新南陽地区周辺海域における水質変化、及び工事実施に伴う周辺環境への影響を把握するための水質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

１） 技術管理費：施工実態調査の追加
本業務は施工実態調査（水域環境調査）の対象となったため、技術管理費を追加する。

２） 調査項目の追加（環境調査　春季分）
調査項目（環境調査　春季分）の追加に伴い、各種調査項目を追加とし調査費用を計上する。

３） 水質監視調査：調査数量の変更
監視対象工事の稼働状況に応じた水質監視調査の実績に基づき、調査数量を変更する。