# （変更1回）　契　約　変　更　の　内　容

<table>
<tr><td>契約変更年月日</td><td>令和8年10月29日</td></tr>
<tr><td>契　約　業　者　名</td><td>三洋テクノマリン株式会社　広島営業所</td></tr>
<tr><td>契約業者の住所</td><td>広島県広島市中区上八丁堀3番6号</td></tr>
<tr><td>業　務　の　名　称</td><td>水島港工事影響調査</td></tr>
<tr><td>業　務　場　所</td><td>岡山県倉敷市児島塩生地先、岡山県倉敷市児島沖合</td></tr>
<tr><td>業　務　種　別</td><td>測量・調査</td></tr>
<tr><td>業　務　概　要<br><br>（変更した内容）</td><td>
<table>
<tr><th>業　務　名　称</th><th>業　務　内　容</th><th>単位</th><th>数　量</th><th>摘　要</th></tr>
<tr><td>水質調査①</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>採水・観測</td><td>SS、濁度・透明度</td><td>地点</td><td>18</td><td>3地点×6回</td></tr>
<tr><td>観測</td><td>濁度・透明度</td><td>地点</td><td>57</td><td>3地点×19回</td></tr>
<tr><td>水質調査②</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>採水・観測</td><td>SS、濁度・透明度</td><td>地点</td><td>42</td><td>6地点×7回</td></tr>
<tr><td>観測</td><td>濁度・透明度</td><td>地点</td><td>108</td><td>6地点×18回</td></tr>
<tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>協議・報告</td><td colspan="4">・・・原契約のとおり</td></tr>
<tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>業務完成図書作成</td><td colspan="4">・・・原契約のとおり</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>工　期　（自）</td><td>令和8年7月16日</td></tr>
<tr><td>工　期　（至）</td><td>令和8年10月30日</td></tr>
<tr><td>変更前の契約金額</td><td>16,863,000 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変　更　金　額</td><td>2,794,000 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変更後の契約金額</td><td>19,657,000 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変　更　理　由</td><td>別添変更理由書のとおり</td></tr>
</table>

（別紙）

# 変 更 理 由 書

１．業 務 名　　水島港工事影響調査

２．履行期間　　令和８年７月１６日～令和８年１０月３０日

３．請負金額　　（当初）　　１６，８６３，０００円

４．変更理由

本業務は、水島港水島地区泊地（-14m）の浚渫工事・土砂改良投入工事に伴う水質調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

１）水質調査の数量変更

本業務対象工事の作業実績を踏まえ、水質調査の数量を変更する。

以上