
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 種 別

水島港深浅等測量 （変更前数量） （変更後数量）

　基準点測量

　　3級基準点測量（A) 2点 0点

　　3級基準点測量（B) 2点 0点

　　3級基準点測量（C) 3点 2点

　　2級基準点測量（A) 0点 2点

　　2級基準点測量（B) 0点 3点

　UAV写真測量

　　UAV写真測量（A) 0.09km2

　　UAV写真測量（B) 0.18km2

　　UAV写真測量（C) 0.16km2

　深浅測量

　　深浅測量（A) 0.13km2 原契約のとおり

　　深浅測量（B) 0.30km2

　　深浅測量（C) 0.08km2

　成果物

　　業務完成図書作成 1式

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 23,848,000 円（税込み）

変 更 金 額 1,045,000 円（税込み）

変更後の契約金額 24,893,000 円（税込み）

令和6年5月8日

令和6年10月31日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

広島県竹原市東野町１５８番地の３

水島港深浅等測量

岡山県笠岡市大島中地先、浅口市寄島町地先

測量・調査

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和6年8月8日

契 約 業 者 名
株式会社セトウチ

　



別　　紙

1． 水島港深浅等測量

2．

3． 円

4．

変 更 理 由 書

～

3）その他：履行期間の延長
　受注者から、測量範囲近傍で大型鳥類が育雛していることを確認し、安全を確
保するため、巣立ち待った後に測量を実施したい旨の要望があった。それに伴い
履行期間延長申請書の提出があった。履行期間の変更について妥当であることが
認められるため、履行期間を令和6年10月31日まで延伸する。

2）その他：モニタリング調査の追加
　モニタリング調査の対象業務となったため、モニタリング調査を追加する。

1）基準点測量：2級基準点測量に変更、基準点測量数及び設置位置の変更
　国土地理院からの指摘により、一部の3級基準点測量を2級基準点測量に変更す
る。また、基準点測量の数量に誤謬があったため、数量を変更する。また、関係
者調整により基準点の設置位置を変更する。

工 事 名

　本業務は、水島港周辺海域における干潟・藻場造成候補地において、干潟・藻
場造成の基礎資料とするための測量を実施するものであるが、今般、以下の理由
により変更する必要が生じた。

変更理由

請負金額

令和6年5月8日工 期 令和6年8月30日

23,848,000


