
変 更 後 の 契 約 金 額 23,793,000円（税込）

変 更 理 由 　　　別紙変更理由書のとおり

　　　別紙のとおり

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年3月18日

変 更 前 の 契 約 金 額 19,459,000円（税込）

変 更 金 額 4,334,000円（税込）

履 行 期 間 （ 自 ） 原契約のとおり

業 務 の 名 称 呉港施工方法検討等業務

業 種 区 分 建設コンサルタント等業務

業 務 概 要

契 約 業 者 の 住 所 広島県広島市中区八丁堀16番11号

（第１回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和7年1月23日

契 約 業 者 名 パシフィックコンサルタンツ株式会社　中国支社



【別紙】



（別紙）

１． 呉港施工方法検討等業務

２． 令和６年７月９日 ～ 令和７年１月２４日

３．

４．

１） 安定性の照査の追加

２） 付帯施設の検討の追加

３） 施工方法検討における構造形式の変更

４） 施工実態調査の削除

５） 履行期間の延伸
1）～3）の理由により追加検討する必要が生じ、検討に必要な期間を確保するため履行
期間を延伸する。

技術会議において構造形式が当初想定から変更となったため、施工方法検討における構
造形式を変更する。

変 更 理 由 書

業 務 名

履 行 期 間

請負代金額

変 更 理 由

　１９，４５９，０００ 円

　本業務は、呉港阿賀マリノポリス地区の岸壁整備及び水域施設整備に係る施工方法の検討
とともに施設整備に係る関係機関との協議・説明資料等の作成を行うものであるが、今般、
以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

施工方法検討に際し、護岸部（排水部）において構造諸元を決定させる必要があるため
安定性の照査を追加する。

施工に際し、既存の付帯施設の撤去・復旧等が必要となるため付帯施設の検討を追加す
る。

施工実態調査の対象外となったため削除する。


