
別紙のとおり

変 更 金 額 880,000円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 4,950,000円（税込）

変 更 理 由 別紙変更理由書のとおり

履 行 期 間 （ 自 ） 原契約のとおり

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年5月30日

変 更 前 の 契 約 金 額 4,070,000円（税込）

業 務 概 要

（第１回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月4日

契 約 業 者 名 日本工営都市空間株式会社　広島事務所

契 約 業 者 の 住 所 広島県広島市中区八丁堀５番７号

業 務 の 名 称 広島港海岸中央西地区（吉島）用地測量業務

業 種 区 分 測量・調査業務



【別紙】



１． 広島港海岸中央西地区（吉島）用地測量業務

２． 令和６年１１月１９日～令和７年３月１４日

３． 当初　４，０７０，０００円

４．

1) 資料調査の数量追加

2) 境界確認の数量減

3) 境界測量の数量追加

４) 公共用地境界画定協議の数量追加

5) 履行期間の延伸

（別紙）

変  更  理  由  書

業 務 名

履 行 期 間

請 負 金 額

変 更 理 由

公図、登記簿と現状不一致があり、境界確認等の対象者の特定に日数を要したことから、本業務の
履行期間を令和7年5月３０日まで延伸する。

本業務は、広島港海岸中央西地区（吉島）護岸（改良）築造工事に必要な用地において、用地測量を実施す
るものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

現地及び資料確認の結果、公図等の転写、地積測量図の転写、土地の登記記録調査を実施するた
め変更が生じる。

関係機関確認の結果、土地境界立会確認書作成を実施しないため変更が生じる。

公共用地管理者との打合せの結果、依頼書作成及び協議書作成をするため変更が生じる。

現地確認の結果、復元測量を実施するため変更が生じる。


