
別紙のとおり
業 務 概 要

（第１回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月10日

契 約 業 者 名 株式会社エイト日本技術開発 広島支店　

契 約 業 者 の 住 所 広島県広島市東区東蟹屋町１５番３号

業 務 の 名 称 広島港海岸中央西地区（吉島）家屋等調査（事前）

業 種 区 分 建設コンサルタント等業務

履 行 期 間 （ 自 ） 原契約のとおり

履 行 期 間 （ 至 ） 原契約のとおり

変 更 前 の 契 約 金 額 6,270,000円（税込）

変 更 金 額 1,331,000円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 7,601,000円（税込）

変 更 理 由 別紙変更理由書のとおり



（別紙）



１． 広島港海岸中央西地区(吉島)家屋等調査(事前)

２． 令和６年１１月８日～令和７年３月１４日

３． 当初　6,270,000円

４．

1） 水準測量の数量変更
現地調査した結果、当初想定していた水準点と相違があったため、水準測量の数量を変更する。

2） 建物等の調査(事前)の数量変更

変更理由

調査を実施した結果、当初想定していた数量と相違していたため調査数量を変更する。

本業務は、広島港海岸中央西地区(吉島)護岸改良工事の着手に先立ち、調査区域内に存ずる建物等の配
置及び現況を事前に把握するため、水準測量及び建物等の調査（事前）を実施するものであるが、今般、以
下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

（別紙）

変  更  理  由  書

業 務 名

履行期間

請負金額


