
別紙のとおり

変 更 後 の 契 約 金 額 42,218,000円（税込）

変 更 理 由 別紙変更理由書のとおり

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年5月9日

変 更 前 の 契 約 金 額 30,525,000円（税込）

変 更 金 額 11,693,000円（税込）

業 務 の 名 称 広島港港湾施設実施設計等業務

業 種 区 分 建設コンサルタント等業務

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 原契約のとおり

（第１回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月27日

契 約 業 者 名 株式会社エコー　中国事務所

契 約 業 者 の 住 所 広島市中区銀山町1-11



(別紙)



（別紙）

１． 広島港港湾施設実施設計等業務

２． 令和６年４月２３日 ～ 令和７年３月２８日

３．

４．

１） 試掘検討の追加

２） 仮設工の追加

３） 締切護岸工における安定性照査および付属工の追加

４） 基本設計の追加

５） 履行期間の延伸

現地の施工状況を踏まえ、施設整備方法の検討内容を追加する。

企業ヒアリング等により、基本断面の検証が必要となったため追加する。

1）～4）の理由により追加検討する必要が生じ、検討に必要な期間を確保するため履行
期間を延伸する。

事前混合処理土の施工方法の変更に伴い、仮設工が必要となったため追加する。

変 更 理 由 書

業 務 名

履 行 期 間

請負代金額

変 更 理 由

　３０，５２５，０００ 円

　本業務は、広島港出島地区の実施設計及び宇品地区の実施設計、細部設計を行うものであ
るが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

別件工事にて実施した試掘結果を踏まえ、雑石の撤去を想定した護岸の安定性の照査を
追加する。


