
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 区 分

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年1月16日

契 約 業 者 名
一般財団法人港湾空港総合技術センター

　

令和5年12月25日

令和7年1月24日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

東京都千代田区霞が関三丁目３番１号

管内発注資料作成補助業務

中国地方整備局指定の場所

建設コンサルタント等

¥40,700,000

¥13,750,000

¥54,450,000



変 更 理 由 書 

 

 

1．業務名   管内発注資料作成補助業務 

 

2．履行期間  令和５年１２月２５日 ～ 令和７年１月２４日 

 

3．請負金額  ４０，７００，０００円 

 

4．変更理由 

   本業務は、中国地方整備局の港湾又は空港、海岸事業に係る工事発注に

必要となる積算根拠資料作成、積算システムへの積算データ入力の支援を

行うことにより、発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目

的とする業務である。今般下記の理由により変更を行う。 

 

１） 歩掛実態調査の追加 

発注者が実施する「歩掛実態調査」の対象業務となったため、歩掛実態

調査を追加する。 

 

２） 作業船稼働予定調査及び積算実態調査の追加 

現場条件等を踏まえた適切な積算を行う事を目的として、作業船稼働予

定調査及び積算実態調査を追加する。 

 

３） 対象工事件数の変更 

本業務の対象工事が確定したため、対象工事件数及び打合せ回数を変更

する。 


