
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 区 分

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

令和6年4月1日

令和7年3月19日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

広島市中区基町13番13号

資材価格等調査

中国地方整備局指定の場所

建設コンサルタント等

¥20,845,000

¥5,335,000

¥26,180,000

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年3月18日

契 約 業 者 名
一般財団法人経済調査会　中国支部

　



 
 

 

変更理由書 

 

 

 

１．業務名   資材価格等調査 

 

２．履行期間  令和６年４月１日 ～ 令和７年３月１９日 

 

３．請負金額  ２０，８４５，０００円 

 

４．変更理由 

 本調査は、当局が実施する港湾・海岸・空港工事等の積算に必要な資

材等について、実勢価格の調査を実施するものである。今般、下記の理

由により、変更を行う。 

 

   １）本業務の調査内容が確定したため、調査回数、調査品目数及び審査

品目数を変更する。 

 


