
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 種 別

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変更後の契約金額 円（税込み）

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年3月19日

契 約 業 者 名
一般社団法人日本潜水協会

　

令和6年4月1日

令和7年3月25日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

東京都港区新橋三丁目4番10号

潜水による水中部施工状況確認業務

中国地方整備局指定の場所

建設コンサルタント等

¥13,200,000

¥-1,518,000

¥11,682,000



別　　紙

1． 潜水による水中部施工状況確認業務

2．

3． 円

4．

1） 潜水調査内容及び回数の変更

2） 船舶を使用しない潜水調査の変更

潜水調査について、当初は全調査において船舶を使用することを前提に費用を計上していたが、一部の調査
において船舶を使用しないことが確認されたため、これに伴い変更を行う。

本業務対象となる工事の進捗状況に応じ、潜水調査内容及び回数を変更する必要が生じた。

業 務 料 13,200,000

変 更 理 由

　本業務は、中国地方整備局管内で実施する請負工事における水中部の施工状況を確認するための潜水調
査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する理由が生じた。

変 更 理 由 書

業 務 名

履 行 期 間 令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 25 日


