
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額
（ 税 込 ）

586,300,000¥                               

変更金額（税込） 48,462,267¥                                

変更後の契約金額
（ 税 込 ）

634,762,267¥                               

（変更１回）契約変更の内容

令和6年7月2日

契 約 業 者 名
東洋建設株式会社　中国支店

　

工 事 概 要

（変更した内容）

　

　

　

　

　

　

　

　

広島市中区銀山町3番1号

福山港箕島地区泊地（-12m）等浚渫等工事

グラブ浚渫工、床掘工：広島県福山市箕沖町地先
揚土土捨工、排砂管設備工：岡山県笠岡市鋼管町企業用地内
雑工：広島県福山市箕沖町109-1 地先
土運船運搬工（岸壁(-12m)）：広島県福山市箕沖町109-1 地先及び広島県竹
原沖

港湾等しゅんせつ工事

　

令和6年4月15日

令和6年9月30日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　



 

 

 

 

 

 

 

変  更  理  由  書 

 

 

 

１． 契約の名称 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事  

 

２． 変更理由 

 

本工事は、令和６年４月１５日付けで、東洋建設株式会社 中国支店と契約締

結したところであるが、令和６年３月から適用する「港湾請負工事積算基準」、「船

舶および機械器具等の損料算定基準」の改定、並びに復興歩掛・復興係数の適

用に伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第６５条による請負代金額の変

更の協議の請求があったため、変更を行う。 


