
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額
（ 税 込 ）

634,762,267¥                               

変更金額（税込） -76,292,267¥                               

変更後の契約金額
（ 税 込 ）

558,470,000¥                               

（変更2回）契約変更の内容

令和6年8月28日

契 約 業 者 名
東洋建設株式会社　中国支店

　

工 事 概 要

（変更した内容）

別紙工事数量総括表のとおり

　

　

　

　

　

　

　

広島市中区銀山町3番1号

福山港箕島地区泊地（-12m）等浚渫等工事

グラブ浚渫工、床掘工：広島県福山市箕沖町地先
揚土土捨工、排砂管設備工：岡山県笠岡市鋼管町企業用地内

港湾等しゅんせつ工事

　

令和6年4月15日

令和6年10月31日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　



工事数量総括表 （参考資料）

泊地(-12m)

浚渫工

グラブ浚渫工

グラブ浚渫 (参考土量)純土量＋余掘

粘土質土砂N<10　　45,777m3

土捨工

土運船運搬工

土運船運搬

揚土土捨工

空気圧送揚土

排砂管設備工

排砂管設備

岸壁(-12m)

海上地盤改良工

床掘工

グラブ床掘 (参考土量)床掘土量

粘土質土砂N<10　　21,052m3

雑工

カルシア改質土

カルシア特許料

土運船運搬工

土運船運搬

土運船運搬

土運船運搬

揚土土捨工

空気圧送揚土

共通仮設

共通仮設費

回航・えい航費

回航 復路

回航 往復

回航 片道(2隻引き)

えい航 片道(2隻引き)

えい航 往復

えい航 片道(2隻引き)

えい航 片道(1隻引き)

運搬

仮設材等運搬 往復

往復

建設機械器具等運搬 往復

事業損失防止施設費

汚濁防止枠

汚濁防止膜 L=60m

安全費

安全対策 灯浮標10-P型　　標識灯E-1型

安全対策

安全対策

技術管理費

技術管理

水雷保険

水雷保険料

4,819

標識 式

空気圧送船6,000PS

混合改良・土運船積替え m3 0

m3 0

式 0

19,098

1

△ 19098

1

△ 1

16,233

19,098

△ 16233

土運船1,300m3積(開閉) 式 1 0

△ 19098

式

式

式

式品質管理試験

安全管理業務

安全監視船 1

1

1

式 1

事業区分 港湾整備

工事区分 泊地(-12m)、岸壁（-12m）

摘　　　要数量増△減

1

14,197

14,197

31,580 14,197

1 1

工事名 令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事（変更2回）

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

式

m3 45,777

計画水深-9.5m m3 45,77731,580

m3 45,777

m3 21,05216,233

31,580

m3 0

m3 21,0520

m3 0 21,052

1

土運船1,300m3積(開閉) 式 1 0

式土運船1,300m3積(密閉)

式グラブ浚渫船23m3級

01式リクレーマ船3,200PS

21,052 床掘箇所～JFE(土捨)箇所

排砂管設備 式 1 1 1

汚濁防止膜 式 0 1 1

△ 1

△ 1

△ 1

△ 1

21,052

式土運船1,300m3積(密閉)

泥状掘削機 式 0 1 1

22m×22m　カーテン長9m 式 1 1 1

1

1

△ 1

1

1

0

1

式 0

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり
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工事数量総括表 （参考資料）

事業区分 港湾整備

工事区分 泊地(-12m)、岸壁（-12m）

摘　　　要数量増△減

工事名 令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)等浚渫等工事（変更2回）

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

測量業務

水路測量

水路測量

測量準備

水深測量 53,238m2

成果

式

1

式 1

式 1

マルチビーム測量 1 1

1

原契約のとおり
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 （別紙）

 

変 更 理 由 書 

 

　 １．工 事 名　 　 　 福山港箕島地区泊地（-12m）等浚渫等工事 

 

　 ２．工　 　 期　 　 　 令和６年４月１５日～令和６年９月３０日  

 

　 ３．請負金額　 　 　 ５８６,３００,  ０００　 円　 当初

　 　 　 　 　 　 　 　 　  ６３４,７６２,  ２６７　 円　 変更１回

 

 　 ４．変更理由

本工事は、福山港箕島地区泊地（－12ｍ）の浚渫工及び土捨工、並びに岸壁（－12ｍ）の海上

地盤改良工及び土捨工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する

 必要が生じた。

 

　 　 １） 海上地盤改良工：雑工（試験施工）の取り止め、及び土捨場所・揚土方法の変更 

雑工（試験施工）において想定していた床掘土砂の土捨場所が利用不可となったことから、

 雑工（試験施工）を取りやめ、床掘土砂の土捨場所・揚土方法を変更する。

なお変更に伴う土捨量増に際し、土捨場関係者との協議の結果、排砂管設備を追加変更

 する。

 また、作業船の回航・えい航費、安全費、運搬費および技術管理費を変更する。

 

　 　 ２） 海上地盤改良工、土捨工：床掘土砂の施工数量・範囲の変更 

起工測量の結果、設計図書と深浅値の相違が判明したことから、床掘土砂の施工数量・範

 囲を変更する。

 なお変更に伴い、事業損失防止施設費および安全費を変更する。

 

　 　 ３） 浚渫工、土捨工：浚渫土砂の施工数量・範囲の変更 

次年度以降の浚渫計画について、隣接岸壁の利用者と協議した結果、次年度の浚渫計画

が荷役の繁忙期と重複し、荷役作業に制約が生じることが判明した。そのため、浚渫計画を

見直し、次年度の浚渫計画範囲を本工事に追加する。 

なお追加に伴い、事業損失防止施設費、安全費および水路測量範囲を変更する。 

本変更に伴い、必要な施工期間を確保するため、本工事の工期を令和6年10月31日まで延

 伸する。

 

　 　 ４） 共通仮設：回航・えい航費の変更 

空気圧送船の在港調査の結果、基地港が当初の想定と異なることが確認されたため、回

 航・えい航を変更する。

 

　 　 ５） 共通仮設：事業損失防止施設費の変更 

控え鋼矢板近傍における床掘時に汚濁防止枠が控え鋼矢板に接触し、濁り拡散防止対

策が困難となることが判明したことから、汚濁防止枠から汚濁防止膜へ変更する。 

なお、変更に伴い、汚濁防止膜の運搬費を追加する。 

 



　 　 ６） 共通仮設：運搬費の追加 

提出資料にて泥上掘削機の運搬基地が確認できたことから、泥上掘削機の組立・解体・運

 搬費を追加する。

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 以  上
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