
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額
（ 税 込 ）

¥351,469,001

変更金額（税込） ¥27,500,000

変更後の契約金額
（ 税 込 ）

¥378,969,001

令和6年4月15日

令和6年12月9日

変 更 理 由

別紙変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　

広島県広島市中区中町６番３０号

広島港出島地区岸壁（-12m）等地盤改良等工事

広島県広島市南区出島３丁目地先

港湾等しゅんせつ工事

　
工 事 概 要

（変更した内容）

別紙工事数量総括表のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

（変更２回）契約変更の内容

令和6年10月18日

契 約 業 者 名
りんかい日産建設株式会社　広島支店

　



工事数量総括表
港湾整備

岸壁　泊地

岸壁（-12m）

海上地盤改良工

床掘工

グラブ床掘 計画水深-13.5m m3

土捨工

土運船運搬工

土運船運搬 m3

揚土土捨工

バージンアンローダ揚土 m3

泊地（-12m）

浚渫工

グラブ浚渫工

グラブ浚渫 計画水深-12.0m m3

土捨工

土運船運搬工

土運船運搬 m3

揚土土捨工

バージンアンローダ揚土 m3

岸壁(-12m)・泊地(-12m)

　土捨工

排砂管設備工

排砂管設備 式 管理・撤去

切り回し回数は６回を想定

揚土土捨工

揚収物処分 式 揚収物処分費を含む

1 

0 

1 

工 事 名 広島港出島地区岸壁（-12m）等地盤改良等工事(変更2回)

数量増△減工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 数量(前回) 数量(今回)

事業区分

工事区分

摘　　　　要単 位

69,637 

1 1

69,637 

67,538 2,099

2,099

2,099

67,538 

67,538 

69,637 

1,582 

1,582 

1,582 

6,063 4,481

6,063 

6,063 

4,481

4,481

1



工事数量総括表
港湾整備

岸壁　泊地
工 事 名 広島港出島地区岸壁（-12m）等地盤改良等工事(変更2回)

数量増△減工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 数量(前回) 数量(今回)

事業区分

工事区分

摘　　　　要単 位

共通仮設

共通仮設費

回航・えい航費

えい航 グラブ浚渫船 式

回航 バージアンローダ船 式

運搬費 (参考)

仮設材等運搬 式

事業損失防止施設費

汚濁防止枠 22m×22m 式

安全費

安全対策 安全監視船 式

標識 式

水雷・傷害等保険料

水雷保険料 式

測量業務

ICTマルチビーム測深

マルチビーム測深

測量準備 式

水深測量 式 29,379m2

成果 式

水路測量

水路測量

測量準備 式

水深測量 式 29,379m2

成果 式

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1

1

1

1

1

1

1 

1 

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり



１． 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

２． 令和６年４月１５日～令和６年１１月２０日

３． 請負金額 ３３２，２００，０００円 （当初）
３５１，４６９，００１円 （変更１回）

４． 変更理由

1) 共通仮設：灯浮標・標識灯の維持管理日数の変更

2) 土捨工：排砂管経路の変更

3) 共通仮設：簡易灯浮標の撤去の追加及び維持管理日数の変更

4) 海上地盤改良工：床掘・浚渫数量の変更

5) 土捨工：揚収物処分の追加

6) 工期延伸

　先行工事において、管理者との調整により排砂管経路を変更した。それに伴
い本工事の排砂管経路を変更する。

　着工前の事前測量の結果、事前測量と設計図書の深浅値に相違が確認され
たため、数量の変更を行う。

（別紙）
変  更  理  由  書

工 事 名

工 期

  本工事は、広島港出島地区岸壁(-12m)の海上地盤改良工、並びに泊地(-12m)の
浚渫工及び土捨工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を
変更する必要が生じた。

　先行工事及び本工事にて回収された揚収物の処分について追加する。

　工事一時中止及び、４）床掘・浚渫数量の変更により工期を延伸する。またこ
れに伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更する。

　先行工事から灯浮標・標識灯の管理を引き継ぐ日が確定したため、引継ぎ日
を変更する。また、本工事の一時中止期間中および海上施工終了時において
は先行工事へ管理を引き継ぐため、管理期間を変更する。

　一般航行船舶の安全確保のため、床掘施工範囲の浅所部に設置している簡
易灯浮標について、撤去日が確定したため管理期間の変更を行う。
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