
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額
（ 税 込 ）

\262,350,000.-

変更金額（税込） \  8,965,000.-

変更後の契約金額
（ 税 込 ）

\271,315,000.-

（変更２回、最終）契約変更の内容

令和7年2月21日

契 約 業 者 名
五洋建設株式会社　中国支店

工 事 概 要

（変更した内容）

別添工事数量総括表のとおり

広島市中区上八丁堀４番１号

浜田港福井地区防波堤(新北)工事

島根県浜田市港町（港町地区）及び浜田市長浜町（長浜地区）地先

港湾土木工事

令和6年7月18日

令和7年2月28日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり



工事数量総括表

防波堤(新北)
本体工(ケーソン式)

ケーソン製作工
ケーソン製作用台船 1
底面 522 敷砂　26m3
摩擦増大用マット 522
支保 1
足場 1
足場 1
鉄筋 37,761

4,680
11,103
33,210
20,419

吊鉄筋 665
引寄鉄筋 283
型枠 1
コンクリート 1,263
通水孔 1 200箇所

ケーソン進水据付工
進水 1
仮置 1 沈設のみ（進水場所→仮置マウンド）1回

共通仮設
共通仮設費

運搬費
建設機械器具等運搬 クローラークレーン 1 港町地区
建設機械器具等運搬 クローラークレーン 1 長浜地区

安全費
標識 標識灯E-2型、標識灯E-10-123LS型 1
安全対策 安全監視船 式 1

技術管理費
技術管理 モニタリング調査 式 1

諸経費動向調査 式 1
BIM/CIM費用 式 1

役務費
係船料 ケーソン製作台船 1 長浜地区のみ

現場環境改善費
快適トイレ 1

ｍ3

SS400 φ70 kg

式

VPφ75  Ｌ=300mm

SS400 φ55 kg

30-12-20(25) BB

SD345 D16
SD345 D19 kg

SD345 D25 kg
SD345 D22

式
m2

工 事 名 浜田港福井地区防波堤(新北)工事(変更2回)

数量

港湾整備
防波堤

事業区分
工事区分

摘　　　　　　　　　要工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 単位

運転:1式、港内えい航:1回(港町地区～長浜地区)、係留:1回(長浜地区)

式

式

式

式

kg

kg

m2
式

再生ゴムマット  L24.5m×B21.3m

式

外足場
内足場

式
式

函

式

SD345 D13 kg

回

原契約のとおり

原契約のとおり
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（ 別 紙 ）

１． 浜田港福井地区防波堤(新北)工事

２． 令和６年７月１８日～令和７年１月２３日 （当初）
令和６年７月１８日～令和７年２月２８日 （変更1回）

３．

４．

１）共通仮設費：施工実態調査、間接工事費等諸経費動向調査の追加

２）その他：工期延伸による熱中症対策の補正率変更

３）共通仮設費：快適トイレに要する費用の計上

４）調査設計業務費：BIM/CIM活用工事の実施内容変更

５）共通仮設費：諸経費検証モデル工事に係る割増しを考慮した現場管理費の適用

変 更 理 由 書

２６２，３５０，０００円

施工実態調査及び間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加変更する。

本工事は、浜田港福井地区防波堤(新北)の本体工(ケーソン式)を施工するものである。

工 事 名

変 更 理 由

当 初請 負 金 額
変更１回 ２６２，３５０，０００円

BIM/CIM活用の実施内容について確定したため変更する。

下請企業を含めた工事品質確保調整会議にて取組内容を確認したため、特記仕様書8-19(4)に基づき現
場管理費率の割増しを考慮した現場管理費率を適用する。

快適トイレの設置を確認したため、快適トイレに要する費用を計上する。

工 期

工期延伸に伴い熱中症対策の補正率を変更する。


