
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額
（ 税 込 ）

\263,982,914.-

変更金額（税込） \221,100,000.-

変更後の契約金額
（ 税 込 ）

\485,082,914.-

令和6年5月1日

令和7年3月18日

変 更 理 由

別添変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　

広島県広島市中区立町２番２３号

広島港宇品地区岸壁（-12m）改良工事

広島県広島市南区宇品海岸３丁目

港湾土木工事

　
工 事 概 要

（変更した内容）

別紙工事数量総括表のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

（変更２回）契約変更の内容

令和7年2月26日

契 約 業 者 名
東亜建設工業株式会社　中国支店

　



工事数量総括表
港湾整備

岸壁(-12m)

岸壁(-12m) （参考数量）

構造物撤去工

取壊し工

コンクリート取壊し(1) 有筋コンクリート m3 運搬処分（有筋）0m3

無筋コンクリート m3 運搬処分（無筋）0m3

コンクリート取壊し(2) 有筋コンクリート（梁部） m3

コンクリート取壊し(3) 有筋コンクリート（床版部） m3 舗装版切断　1式

削孔（φ150）　1式

コンクリート取壊し(4) 無筋コンクリート(車止め) m3 機械施工

処分費 建設汚泥 m3

運搬処分（無筋）9m3

撤去工

石材撤去 被覆石 50～300kg/個 m3

鋼矢板撤去 YSP-Ⅲ型 m

梁ブロック撤去 7.5～12.5t 個

12.5～22.0t 個

22.0～31.0t 個

31.0～37.5t 個

3.1～23.6t 個 鋼材撤去　97,833kg,運搬1式(現場発生品)

床版撤去 4.5t以下 個 運搬処分（有筋・大ブロック）513m3 

4.5～7.5t 個

7.5～12.5t 個

被覆防食撤去 ペトロラタム被覆カバー(1次：海上)

ペトロラタム被覆カバー(2次：水中)

ペトロラタム被覆カバー(3次：陸上)

鋼管杭撤去 φ406.4mm,t=16mm(1次：海上) 本

φ609.6mm,t=19mm(1次：海上) 本

φ406.4mm,t=12mm(2次：水中) 本

φ609.6mm,t=16mm(2次：水中) 本

φ406.4mm,t=12mm(3次：陸上) 本

鉄蓋撤去 450×450 箇所 100kg,運搬1式(現場発生品)

縞鋼板撤去 t=9mm W=350mm m 470kg,運搬1式(現場発生品)

排水管撤去 VP65 m 180kg,運搬1式(現場発生品)

運搬処分  0.4m3

係船柱撤去 曲柱1,000KN 基 11,690kg,運搬1式(現場発生品)

防舷材撤去 V-H500 L=1500mm 基 運搬処分  13t

車止め撤去 200H×200W m 2,386kg,運搬1式(現場発生品)

ソーラスフェンス撤去 H=2,400mm(門扉含む) m 4,587kg,運搬1式(ﾌｪﾝｽ等仮置場所)

反力架台撤去 バタ角90×90mm m 運搬処分  3m3

仮囲い撤去 式 5,908kg,運搬1式(現場発生品)

土工

土工

土砂 (上部前面部)

掘削 RC-40

盛土 RC-40 流用 0m3

上部工

上部コンクリート工

支保 支保組立組外(鋼矢板式)

足場 鋼製枠組足場架払(鋼矢板式)

単管足場

鉄筋 SD345 D13　エポキシ樹脂塗装 現場鋼材溶接 0m 

SD345 D16　エポキシ樹脂塗装

型枠 鋼製型枠組立組外

木製型枠組立組外

伸縮目地 瀝青質系 t=10mm

アンカーバー D35×1,970mm 本 支給材料 0本

コンクリート 24N-8-20BB

雑工

防塵対策工

防塵対策 散水

試掘

試掘 石材撤去（被覆石 50～300kg/個）

土砂撤去

土砂等運搬 土砂 土砂仮置場～土砂処分場　

0 385 385

工　事　名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事（変更2回）
事業区分

工事区分

工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 単 位 数量(前回) 数量(今回)

15 0 △ 15

1,055 1,802 747

数量増△減 摘　　　　要

354 0 △ 354

3,270 0 △ 3,270

326 0 △ 326

0 43 43

ワイヤーソー切断　1式

137 513 376

9 9 0

27 0 △ 27

運搬処分（有筋・大ブロック）1,802m3 

14 0 △ 14

25 0 △ 25

75 0 △ 75

106 94 △ 12

177 177 0

48 49 1

50 61 11

0 1,634 1,634

19 19 0

217 105 △ 112

ガス切断 227m,運搬1式(現場発生品)

57 56 △ 1 ガス切断 108m,運搬1式(現場発生品)

5 5 0

0 116 116

ガス切断 227m,運搬1式(現場発生品)

ガス切断 108m,運搬1式(現場発生品)

ガス切断 148m,運搬1式(現場発生品)

164 164 0

194 194 0

7 7 0

26 26 0

m3 318 0 △ 318

155 155 0

1 1 0

m3 236 0 △ 236

m3 36 0 △ 36

m 33 0 △ 33

m2 40 0 △ 40

掛m2 170 0 △ 170

m2 229 0 △ 229

m2 30 0 △ 30

kg 4,338 0 △ 4,338

kg 132 0 △ 132

m3 190 0 △ 190

m2 2,700 2,700 0

m2 23 0 △ 23

22 0 △ 22

m3 16 16 0 石材撤去（撤去・積込・石材仮置場迄の運搬1式)

m3 32 32 0 土砂撤去（撤去・積込・土砂仮置場迄の運搬1式)

m3 32 0 △ 32

m2 0 68 68

m2 0 22 22

0 177 177

0 56 56

m2

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり



工事数量総括表
港湾整備

岸壁(-12m)
工　事　名 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事（変更2回）

事業区分

工事区分

工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 数量増△減 摘　　　　要

仮設工

フェンス工

ソーラスフェンス設置 H=2,400mm　 m 流用

大型土のう工

大型土のう撤去 耐候性(3年)

土砂等運搬 施工箇所～土砂仮置場

処分費

廃プラスチック

#

共通仮設

共通仮設費

運搬費

建設機械器具等運搬 式

仮設材等運搬 式

事業損失防止施設費

水質汚濁防止膜 垂下型、φ400　 式

安全費

標識 灯浮標10-P型 式

安全対策 安全監視船FRPD180PS型 式

技術管理費

技術管理費 式

18 18 0

m3 0.1 0.0 △ 0.1

袋 60 0 △ 60

m3 48 0 △ 48

0 1 1

1 1 0

1 1 0

0 1 1

1 1 0

1 1 0

原契約のとおり

原契約のとおり



別紙

1． 広島港宇品地区岸壁(-12m)改良工事

2．

3． 円
円

4．

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

14 構造物撤去工：既設上部コンクリート撤去数量の変更
既設上部コンクリートの撤去量が完了し、数量が確定したため、変更する。

15 構造物撤去工：桟橋上部コンクリート切断に伴う発生汚泥処分
桟橋上部コンクリート切断に伴い発生する汚泥について、マニフェストの提出があり、適正に処分さ
れたことが確認できたため、処分費を追加する。

11

12 撤去工：石材撤去の取りやめ
試掘の結果、被覆石の下に基礎捨石が分布していることが判明し、基礎捨石の分布状況が不明で
あるため、石材撤去を取りやめる。

13 構造物撤去工、土工、上部工、仮設工：現場不一致による一部施工の取りやめ
現地確認の結果、コンクリート取壊し（１）の鋼矢板部コンクリートの前面に被覆コンクリートがあること
が判明し、本工事での撤去が困難となったため、コンクリート取壊し（１）を取りやめる。また、これによ
り存置となる鋼矢板部コンクリートが支障となるため、鋼矢板撤去、土工、上部工、仮設工（大型土の
う工）の施工についても取りやめる。

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

撤去工：ペトロラタム被覆の撤去の追加
現地確認の結果、切断・撤去する既設鋼管杭にペトロラタム被覆が施工されており、切断箇所のペト
ロラタム被覆のカバーを撤去する必要が生じたため、被覆防食の撤去を追加する。
撤去工：鋼管杭の撤去本数の変更
現地確認の結果、鋼管杭の本数に設計図書と相違があったため、減じる。
撤去工：排水管の撤去数量の変更
現地確認の結果、設計図書と排水管の材質及び設置位置に相違があったため、撤去数量を変更
するとともに処分費を追加する。
撤去工：鋼管杭撤去の追加
関係機関と調整の結果、航行船舶の十分な安全確保のため、鋼管杭の撤去を追加する。

共通仮設費：灯浮標の追加
関係機関と調整の結果、航行船舶の十分な安全確保のため、灯浮標を1基追加する。
共通仮設費：アンカーブロック運搬費追加
汚濁防止膜用アンカーブロックの運搬費を計上する。
雑工：土砂等運搬の取りやめ
試掘により発生した土砂を別件工事で流用可能となったため、土砂処分場への運搬を取りやめる。
また、これにより仮置場の容量が不足するため、仮置き場を追加する。
構造物撤去工：散水処理の追加
コンクリート切断時の防塵対策のための散水処理を追加する。
撤去工：コンクリート取壊し（２）の撤去方法の変更
コンクリート取壊し（2）（梁部）について、梁切断時のクレーンによる吊固定が必要となるため、梁切断
時の落下防止金具による撤去部材の固定をクレーンによる吊固定に変更する。

共通仮設費(技術管理費)：間接工事費等諸経費動向調査の追加
間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加する。
共通仮設費(技術管理費)：施工実態調査の追加
施工実態調査の対象工事となったため、追加する。

　本工事は、宇品地区岸壁(-12m)の構造物撤去工、土工、上部工、雑工及び仮設工を施工するもの
であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

262,449,000
変 更 1 回 263,982,914

令 和 7 年 3 月 18 日

変 更 理 由 書

変 更 理 由

請 負 金 額

工 事 名

～令 和 6 年 5 月 1 日工 期

当 初
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