
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 　１２４，５２０，０００円（税込み）

変 更 金 額 　０円（税込み）

変更後の契約金額 　１２４，５２０，０００円（税込み）

　別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由

　

　

　

　

　

　

　

　

　令和　６年　７月　４日

　令和　７年　６月２７日

　

　

　

　

　工期末を令和7年6月27日まで延伸する。

　

　

　

　大阪府大阪市港区築港2丁目8番29号

　浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その３）

　島根県浜田市熱田町（福井地区）地先

　港湾等しゅんせつ工事

（ 変更２回 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

工 事 概 要

（変更した内容）

　令和　６年１１月２７日

　アジア建設工業株式会社

　



（ 別 紙 ）

１． 浜田港福井地区仮係留施設築造工事 (その３)

２． 令和６年７月４日～令和６年９月３０日
令和６年７月４日～令和６年１１月２９日

３．

４．

１）工期延伸について

変 更 理 由 書

１２１，０００，０００円

 本工事は、浜田港福井地区仮係留施設の潜水探査工、浚渫工、海上地盤改良工及び土捨工を施工するもの
である。

工 事 名

変 更 理 由

当 初請 負 金 額
変 更 1 回 １２４，５２０，０００円

工 期 当 初
変 更 1 回

海上地盤改良工の床掘作業について、現地の海底地盤が想定よりも硬く、所定深度(-15.6m)までの床
掘が施工期間内に完了しないことが判明した。一方で11月～3月は冬季風浪により海上作業が困難であ
るため、工事を一時中止する必要が生じた。そのため工事再開後の床掘作業期間も考慮し、工期末を
令和7年6月27日まで延伸する。


