
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 　１８４，８００，０００円（税込み）

変 更 金 額 　３６，７４０，０００円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 　２２１，５４０，０００円（税込み）

（ 変更１回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

工 事 概 要

（ 変 更 し た 内 容 ）

　令和　６年１２月２５日

　株式会社木下建設

　

　

　鳥取県境港市外江町２０５６番地１

　境港外港地区防波堤（２）改良工事

　鳥取県境港市竹内団地地先、昭和町地先

　港湾土木工事

　別紙工事数量総括表のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　令和　６年　７月　９日

　令和　６年１２月２７日

変 更 理 由

　別紙変更理由書のとおり

　

　

　



工　事　数　量　総　括　表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透
明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び
設計変更の対象数量ではない。



工事数量総括表
港湾整備

防波堤

防波堤（２）改良 (参考数量)
撤去工

蓋コンクリート開口
コンクリート削孔

　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ110 孔

あと施工アンカー
Ｈ形鋼賃料 H200 t･日
Ｈ形鋼整備費 t
Ｈ形鋼吊りピース取付 箇所
Ｈ形鋼穴埋 個
Ｈ形鋼孔開 個
全ネジボルト M24×400 本
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 個

Ｈ形鋼設置

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去
大割ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去

大割ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去・海上 個
運送・陸揚

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し
撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ小割・積込 ｍ３
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 ｍ３

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 ｔ

中詰砂撤去
中詰砂撤去

ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ排砂 ｍ3

摘　　　　　　　　　要

工　事　名　境港外港地区防波堤（２）改良工事（変更１回）
事業区分

工事区分

工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 数量増△減

66
2

415 415 0

108
54

0 12 12
108

54

6 12 6

22 36 14

55 83 28

22 36 14

365 347 ▲ 18

原契約のとおり原契約のとおり

原契約のとおり



工事数量総括表
港湾整備

防波堤

摘　　　　　　　　　要

工　事　名　境港外港地区防波堤（２）改良工事（変更１回）
事業区分

工事区分

工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 数量増△減

中詰工
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬 ｍ3
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｍ3
水中ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｍ3

組立・解体
組立・解体 ポンプ車輸送架台 式

中詰ﾌﾞﾛｯｸ製作
中詰ﾌﾞﾛｯｸ製作 個
中詰ﾌﾞﾛｯｸ転置 個 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ75t吊り

土捨工
土捨

中詰砂運搬 ｍ3
土捨 ｍ3

被覆・根固工
被覆石工 400～600kg/個 m3
被覆石工 400～600kg/個 m3 軟弱地盤
被覆均し ±50cm m2
被覆石運搬 400～600kg/個 m3

仮設工
ポンプ車輸送架台製作 式
仮囲い 式

317
317 0 ▲ 317

48

40 40 0

水中不分離コンクリート
0 317 317 水中コンクリート

48

0 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 366m3　吊鉄筋1,226kg
0 40 40

1,500 412 ▲ 1,088

1,020 141 ▲ 879

365 347 ▲ 18
365 347 ▲ 18

0 560 560

0 1 1

1,319 1,3190

0 1 1

原契約のとおり

原契約のとおり



工事数量総括表
港湾整備

防波堤

摘　　　　　　　　　要

工　事　名　境港外港地区防波堤（２）改良工事（変更１回）
事業区分

工事区分

工事区分・工種・種別・細別 規　　　　格 単 位 数量(前回) 数量(今回) 数量増△減

共通仮設
回航・えい航費

えい航費 式

仮設材等運搬
仮設材等運搬 Ｈ形鋼 ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ運搬 式
ポンプ車輸送架台運搬 陸上輸送 式
ポンプ車輸送架台運搬 海上輸送 式

事業損失防止施設費
汚濁防止膜設置・撤去 ｍ
汚濁防止膜賃料 対象日数73日 ｍ
汚濁防止膜運搬 式
現場発生品運搬 m3
現場発生品積込 m3
汚濁防止膜処分費 m3

安全費
簡易標識設置・撤去 個
簡易標識維持管理 対象日数71日/個 式
安全監視船 対象日数49日 式

技術管理費
技術管理費 式 施工実態調査、諸経費動向調査

式 ICT施工検証モデル工事

現場環境改善費
現場環境改善費 式 快適トイレ

2 2 0

1 0 ▲ 1

1

0 1 1
0 1 1

4

40
40 40 0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

0 1 1

0 1 1
0 1 1

1 1 0
1 1 0

1

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり



別　　紙

1． 境港外港地区防波堤（２）改良工事

2．

3． 円

4．

1）

2） 共通仮設費：ポンプ車の輸送用架台の製作

3） 中詰工：コンクリート仕様変更

4）

5） 中詰工：中詰ブロック製作仕様変更

6） 被覆・根固工：被覆石の運搬費用の計上、被覆石工・被覆均しの施工範囲変更に伴う数量変更(

7） 撤去工：コンクリート削孔の施工方法変更・あと施工アンカー　H形鋼吊りピース取付（概略）

変 更 理 由 書

令和6年7月 9日工 期

工 事 名

～ 令和6年 12月 27日

　本工事は、境港外港地区防波堤（２）の撤去工、中詰工、土捨工及び被覆・根固工を施工するも
のである。

共通仮設費：中詰コンクリート打設に使用するコンクリートポンプ車を岸壁から台船へ積載する際
に、岸壁と台船の高低差と波浪により直接台船に載せることが出来ない。そのためコンクリートポン
プ車を台船へ移動するための架台製作費を計上する。

土捨工：当初想定のサンドポンプでの土運船からの土捨から、起重機船のグラブによる積み下ろし
へ変更する。

撤去工：蓋コンクリートの吊り上げに伴い、H形鋼に吊りピースを取り付ける必要が生じたため、吊り
ピースの取付加工費を計上する。

中詰工：中詰ブロックについて、製作及び据付時の施工方法を考慮し形状を変更する。

設計照査結果を品質確保調整会議にて確認し、撤去工：コンクリート取壊し・処分費・中詰砂撤去、
土捨工：土捨の数量及び共通仮設：仮設材運搬の回数について、修正を行う。

中詰工：水中不分離コンクリートは、流動性が高いため海上輸送中にバケットの隙間より、コンク
リートが漏れ出る可能性があるため、コンクリートの仕様を水中コンクリートへ変更する。

撤去工・土捨工・共通仮設：使用船舶を土運船から在港の起重機船へ変更のため、撤去工・土捨
工の船舶の構成を変更する。また土運船の回航費については削減する。

撤去工：中詰砂撤去・土捨工：揚土仮置の施工方法変更・共通仮設工：土運船回航費削減

撤去工：コンクリート削孔について、受注者より施工条件確認請求があり、海上作業のため、施工
条件及び施工能力が異なる事から、積算の見直しを行う。

被覆・根固工：被覆石について、安来港からの運搬費を計上する。

184,800,000原 契 約

変更理由

請負金額

撤去工・土捨工：コンクリート取壊し・処分費・中詰砂撤去・土捨の数量変更及び仮設材運搬回数変
更

被覆・根固工：被覆石工・被覆均しについて、施工範囲の変更を行う。



8） 撤去工：蓋コンクリート　蓋コン・捨てコン分離に伴う撤去方法変更

9） 共通仮設費：ポンプ車の輸送用架台の運搬

10） 中詰工：中詰ブロック転置

11） 被覆・根固工：被覆石工・被覆均しの施工範囲変更に伴う数量変更（実測）

12） 共通仮設費：汚濁防止膜処分

13） 共通仮設費：ICT活用施工管理モデル工事

14） 中詰ブロック仮置きヤードの仮囲い

15） 共通仮設費：諸経費動向調査・施工実態調査の追加

16） 共通仮設費：快適トイレ

共通仮設費：ICT活用施工管理モデル工事にて出来形測量の実施を確認出来たため、費用を計上
する。

共通仮設費：諸経費動向調査・施工実態調査(石材等投入均し工）の対象工事となったため、追加
する。

蓋コンクリート削孔時に上部の蓋コンクリートと下部の捨てコンクリートが分離していることが判明し
たため、撤去時に蓋コンクリート・捨てコンクリートを２回に分けて撤去する必要が生じた事から数
量を変更する。

共通仮設費：輸送用架台について、中詰ブロック仮置き場所に仮置きするため、運搬費を計上す
る。

被覆・根固工：被覆石工・被覆均しについて、施工範囲の変更を行う。

共通仮設費：汚濁防止膜のカーテン部の処分費を計上する。

中詰ブロックの仮置きヤードについて、施工完了後の仮囲い設置に伴う費用を計上する。

設計照査結果を品質確保調整会議にて確認し、中詰工：中詰ブロックの仮置きに伴う配置が確定
したため、転置の費用を計上する。

快適トイレの設置が確認できたため、快適トイレ設置費用を精算変更する。


