
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変更前の契約金額 　２０，６８０，０００円（税込み）

変 更 金 額 　４，６５３，０００円（税込み）

変更後の契約金額 　２５，３３３，０００円（税込み）

変 更 理 由

　別紙変更理由書のとおり

　

　

　

　

　

　

　

　令和　６年１１月２６日

　令和　７年　５月２９日

　

　

　

　

　

　

　

　

　広島県広島市中区八丁堀５番７号

　岩国港臨港道路修正設計（その２）

　中国地方整備局指定の場所

　建設コンサルタント

（ 変更１回 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

業 務 概 要

（変更した内容）

　令和　７年　３月１９日

　日本工営株式会社

　



１． 岩国港臨港道路修正設計（その2）

２． 令和6年11月26日～令和7年3月21日

３． 円

４．

1）

2）

　本業務は、岩国港臨港道路Ⅲ期区間における橋梁修正設計等を行うものであるが、今般、以下の理由
により設計図書を変更する必要が生じた。

橋脚修正設計：健全度調査の追加
関係企業との調整の結果、関係企業地内の専用岸壁について健全度調査を実施する必要が生じた
ため追加する。

履行期間延伸
修正設計に関わる設計の見直しについて、関係企業との協議・調整に不測の期間を要したため、
履行期間の延伸をする。

変 更 理 由

変 更 理 由 書

業 務 名

履 行 期 間

請 負 金 額 20,680,000


