
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変更前の契約金額 　１７，０１７，０００円（税込み）

変 更 金 額 　１，８７０，０００円（税込み）

変更後の契約金額 　１８，８８７，０００円（税込み）

（ 変更１回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

業 務 概 要

（変更した内容）

　令和　８年　３月１２日

　株式会社シャトー海洋調査

　

　

　

　

　

　福岡市中央区港1丁目4-11

　徳山下松港新南陽地区磁気探査

　山口県周南市開成町地先

　測量・調査

　

　

　

　令和　７年１１月１９日

　令和　８年　３月１９日

　

　

　

　

変 更 理 由

　別紙変更理由書のとおり

　

　

　

　



（別紙）

１． 徳山下松港新南陽地区磁気探査

２． 令和７年１１月１９日 ～ 令和８年３月１９日

３．

４．

１） 探査工：磁気探査（２）〔確認探査〕の面積変更

変 更 理 由

　本業務は、徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)、航路・泊地(-12m)の別添図に示す区域の海面下に
ある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

本業務の磁気探査（１）〔一次探査〕で確認された磁気異常点に基づき、磁気探査（２）
〔確認探査〕の面積を変更する。

変 更 理 由 書

業 務 名

履 行 期 間

請 負 代 金 額 　１７，０１７，０００ 円


