
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 　２０４，１６０，０００円（税込み）

変 更 金 額 　３５，０９０，０００円（税込み）

変更後の契約金額 　２３９，２５０，０００円（税込み）

（ 変更１回 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

工 事 概 要

（変更した内容）

　令和　６年１２月　５日

　洋林建設（株）

　

　

　山口県周南市平和通1丁目26 番地

　徳山下松港徳山地区航路（-１４ｍ）浚渫工事（その２）

　山口県周南市晴海町地先

　港湾等しゅんせつ工事

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　令和　６年　７月　１日

　令和　６年１２月２７日

変 更 理 由

　別紙変更理由書のとおり

　

　

　



（別紙）

１． 徳山下松港徳山地区航路（－１４ｍ）浚渫工事（その２）

２． 令和６年７月１日 ～ 令和６年１２月６日

３．

４．

１） 共通仮設（技術管理費）：各種調査の追加

２） 測量業務費：ＩＣＴ浚渫工の追加

３） 共通仮設：回航・えい航費の変更

４） 浚渫工、土捨工：浚渫・土捨数量の変更

５） みなとカメラ移設の追加

グラブ浚渫船について、先行工事からの引継ぎを予定していたが、先行工事の
グラブ浚渫船が別件工事で使用されることが判明したため、回航・えい航の変
更を行う。

ＩＣＴによる事前の起工測量に伴う数量計算結果により、施工範囲及び施工数
量の変更を行う。

新南陽地区みなとカメラの移設を追加する。また、これに伴い工期を令和６年
１２月２７日まで延伸する。

変 更 理 由

ＩＣＴ浚渫工の費用について協議があり、協議内容について適切と判断された
ことから、ＩＣＴ施工にかかる費用を計上する。

変 更 理 由 書

工 事 名

工 期

請 負 代 金 額 　２０４，１６０，０００ 円

　本工事は、徳山下松港徳山地区航路（－１４ｍ）の浚渫工、土捨工、護岸改良工を
施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

本工事は間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査（試行的取組（揚土土
捨工）、石材等投入均し工）の対象となったため、技術管理費を追加する。


