
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 　２３９，２５０，０００円（税込み）

変 更 金 額 　３，３００，０００円（税込み）

変更後の契約金額 　２４２，５５０，０００円（税込み）

　令和　６年１２月２４日

　洋林建設（株）

　

　山口県周南市平和通1丁目26 番地

　徳山下松港徳山地区航路（-１４ｍ）浚渫工事（その２）

　山口県周南市晴海町地先

　港湾等しゅんせつ工事

　

　

（ 変更２回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

契 約 業 者 名

工 事 概 要

（変更した内容）

　

　

　

　

　

　

　

　

　令和　６年　７月　１日

　令和　６年１２月２７日

変 更 理 由
　別紙変更理由書のとおり

　



（別紙）

１． 徳山下松港徳山地区航路（－１４ｍ）浚渫工事（その２）

（変更２回）

２． 令和６年７月１日 ～ 令和６年１２月２７日

３．

４．

１） 共通仮設：回航費・運搬費の変更

２） 共通仮設費：汚濁防止枠用膜処分費の追加

３） 共通仮設費(現場環境改善費)：快適トイレに係る費用の追加

変 更 理 由

変 更 理 由 書

工 事 名

工 期

請 負 代 金 額 　２３９，２５０，０００ 円

　本工事は、徳山下松港徳山地区航路（－１４ｍ）の浚渫工、土捨工、護岸改良工を
施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

土運船について、本工事完了後は使用予定がないことが確認され、基地港へ帰
港させる必要が生じたことから、回航費を変更する。
また、泥上掘削機について、先行工事から引き継いだ実態にあわせて復路の運
搬費を変更する。

汚濁防止膜の処分が確認できたため、汚濁防止膜の処分にかかる費用を計上す
る。


