
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 種 別

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 18,590,000 円（税込み）

変 更 金 額 4,180,000 円（税込み）

変更後の契約金額 22,770,000 円（税込み）

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年2月26日

契 約 業 者 名 パシフィックコンサルタンツ株式会社　中国支社

令和6年7月26日

令和7年3月28日

変 更 理 由 別添変更理由書のとおり

広島県広島市中区八丁堀１６番１１号

水島港土留壁等設計業務

中国地方整備局指定の場所

建設コンサルタント等



別　　紙

1． 水島港土留壁等設計業務

2．

3． 円

4．

令和7年2月28日

18,590,000

3）履行期限延伸
土留壁等の設計断面を決めるにあたり、別件業務において追加で調査を実施する
必要が生じたため、履行期間を令和７年３月２８日まで延伸する。

変 更 理 由 書

～

設計に当たって必要なため、波浪変形計算を追加する。

2）BIM/CIM実施内容の変更
BIM/CIMの具体的な実施内容について確定したため、当初未計上としていた費用に
ついて計上する。

1）波浪変形計算の追加

業 務 名

　本業務は、水島港内の港湾工事で発生する浚渫土砂の有効活用を目的とした干
潟・藻場造成予定地（正頭漁港付近・寄島干拓地・東安倉）における干潟・藻場
の全体形状及び土留壁等に関する基本設計、実施設計及び施工方法の検討を行う
ものである。

変 更 理 由

請 負 金 額

令和6年7月26日履 行 期 間


