
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 種 別

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 22,550,000 円（税込み）

変 更 金 額 1,430,000 円（税込み）

変更後の契約金額 23,980,000 円（税込み）

令和6年4月16日

令和7年3月14日

変 更 理 由 別添変更理由書のとおり

広島県広島市中区上八丁堀３－６

水島港現況調査

倉敷市児島唐琴町地先、倉敷市児島塩生地先、倉敷市児島通生地先

測量・調査

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年3月12日

契 約 業 者 名 三洋テクノマリン株式会社　広島営業所



別　　紙

1． 水島港現況調査

2．

3． 円

4．

変 更 理 由 書

～

業 務 名

変 更 理 由

請 負 金 額

令和6年4月16日

3）関係者説明資料作成等の追加
　関係者調整により、本業務の調査結果を説明する必要が生じたため、関係者説
明資料作成等を追加する。

2）採泥の追加
　海砂採取跡の環境修復検討のための実験資材として海底土砂が必要となったた
め採泥を追加する。

1）標本作成の追加
　関係者調整により、底生生物の標本を提供する必要が生じたため、標本作成を
追加する。

　本業務は、水島港周辺海域における海砂採取跡の修復検討の基礎資料とするた
め、底質調査、海生生物調査、水質調査及び海底状況調査を実施するものである
が、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

履 行 期 間 令和7年3月14日

22,550,000


