
契約変更年月日

契約業者の住所

業 務 の 名 称

業 務 種 別

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 39,677,000 円（税込み）

変 更 金 額 -2,035,000 円（税込み）

変更後の契約金額 37,642,000 円（税込み）

令和6年6月20日

令和7年4月11日

変 更 理 由 別添変更理由書のとおり

広島県広島市南区京橋町1-23

水島港付帯施設工事影響調査

岡山県玉野市田井地先

測量・調査

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年3月27日

契 約 業 者 名 株式会社東京久栄　中四国支店



（別紙） 

 

 

 

変 更 理 由 書 

 

 

１．業 務 名  水島港付帯施設工事影響調査 

 

２．履行期間  令和６年６月２０日～令和７年３月２８日 

 

３．請負金額  ３９，６７７，０００円  

 

４．変更理由 

本業務は、水島港水島地区付帯施設工事による周辺環境への影響を把握するために、水質調

査および騒音、振動観測を行う。今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。 

 

１）工期の延伸 

  本業務対象工事の進捗により工期を延伸する。 

 

２）観測回数の変更 

  本業務対象工事の作業実績を踏まえ、水質調査および騒音・振動調査の観測回数を変更す

る。 

 

以上 


