
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 種 別

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額 29,876,000 円（税込み）

変 更 金 額 1,650,000 円（税込み）

変更後の契約金額 31,526,000 円（税込み）

変 更 理 由

業 務 概 要

（変更した内容）

業　務　場　所

（ 変更2回 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和8年3月5日

三洋テクノマリン株式会社　広島営業所

令和7年4月23日

令和8年3月6日

別添変更理由書のとおり

広島県広島市中区上八丁堀3番6号

水島港現況調査

倉敷市児島唐琴町地先、倉敷市児島塩生地先、倉敷市児島通生地先

測量・調査



1． 水島港現況調査

2．

3． 円
円

4．

3）標本作成の追加
　関係者調整により、底生生物の標本を提供する必要が生じたため、標本作成を
追加する。

2）水質監視日数の変更
　別件工事の施工実績に応じて、水質監視日数を変更する。

　関係者調整のために水質監視結果の分析が必要となったため、水質監視に関す
る報告書作成を追加する。

請負金額 当 初 22,770,000

変 更 理 由
　本業務は、水島港周辺海域における海砂採取跡の修復検討の基礎資料とするた
め、底質調査、海生生物調査、水質調査及び海底状況調査、並びに水島港水島地
区（－１４ｍ）等の改良土投入作業に伴う水質調査を実施するものであるが、今
般、以下の理由により変更する必要が生じた。

変更1回 29,876,000

1）報告書作成の追加

履行期間 令和7年4月23日 ～ 令和8年3月6日

変 更 理 由 書

業 務 名


