
契約変更年月日

契約業者の住所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

別紙工事数量総括表のとおり

　

工 期 （ 自）

工 期 （ 至）

変更前の契約金額 170,500,000 円（税込み）

変 更 金 額 4,400,000 円（税込み）

変更後の契約金額 174,900,000 円（税込み）

工 事 概 要

（変更した内容）

（ 変更1回、最終 ）　契　約　変　更　の　内　容

令和7年2月27日

契 約 業 者 名 タチバナ工業株式会社

令和6年5月7日

令和7年2月28日

変 更 理 由 別紙変更理由書のとおり

香川県高松市朝日新町３２－４５

水島港浮桟橋設置工事

岡山県倉敷市玉島乙島地先

港湾土木工事



工　事　数　量　総　括　表

　本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための
資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。



工事数量総括表

浮桟橋
構造物撤去工

取壊し工
舗装版切断 コンクリート舗装版 t=20cm、25cm

コンクリート舗装版 t=40cm
コンクリート取壊し 無筋コンクリート
殻運搬 無筋コンクリート
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm
舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm
殻運搬 アスファルト

処分費
殻処分 無筋コンクリート
殻処分 アスファルト

本体工
浮体据付工

浮体据付
浮体据付
係留金物取付 支給材料
係留金物架台加工 0 1 1 
ﾛｰﾗｰ取付調整 支給材料

　200kN型×4基(架台含む)
　350kN型×4基(架台含む)
購入材料

仮係留箇所断面修復 0 1 1 
吊金物切断、撤去 SS400 PL-25 切断長L=3.8m
えい航金物撤去
モルタル（埋戻し） 無収縮モルタル
防滑舗装 薄層カラー舗装　t=5mm

係留杭工
係留杭補強

補強部材製作 陽極取付含む
4 個
6 個

補強部材取付
防食工

電気防食
電気防食 電位測定装置

鞘管・杭頭連結
溶接

溶接① 支給材料
溶接② 支給材料
溶接③ 支給材料

鞘管取付
鞘管取付 支給材料

足場工
単管足場

中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ

杭頭連結
杭頭連結材取付 支給材料

上部工
上部工

支保
鉄筋 SD345 D22 kg 

D19 kg 
D13 kg 

杭頭補強 SM400 鉄筋溶接プレート
PL-950×296×9t 4 枚
PL-900×296×9t 4 枚

溶接 鋼管、鋼板
鋼板、鉄筋（D22）
鋼板、鉄筋（D13）

型枠 鋼製型枠 m3
木製型枠 m3

吊型枠
上部コンクリート 24-8-20 BB

転落防止柵
転落防止柵 アルミ製手摺り　H=1,100 8.6m

防食工
電気防食

電気防食 陽極取付（2.5A30年耐用）
電位測定装置

式

ｍ
ｍ

3 3
4

（支給材料）

2.5A30年耐用 （工場取付）

箇所 2 2

29

式 1 1

基 2

ｍ

m2 0

2

2.0A30年耐用

箇所
2
1

2
1

△ 5 

1 
1 

1 
0.3

1 
0.3

港湾整備
工事区分 浮桟橋
事業区分

摘　　　要数量増△減

工事名 水島港浮桟橋設置工事(変更1回)

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)

m3

ｍ

水中　t=19mm　鞘管受材－鋼管杭

ｍ 58 58

4

ｍ 10

1

19

1

水中　t=7mm　付着鉄筋－鋼管杭 ｍ
海上　t=7mm　付着鉄筋－鋼管杭

m3

10
29

0.5

0.1
1

基 2

2

1

1

19

式

式 1

0.2

2
0.2

基

0.5

1

個

38ｍ

3
3

m2 3
8

43

2
2
8
2

ｍ 2 2
m3
m3

3

2

本 4

式

m3

1 1

m2

11

基

式

2

1

1

式 1 1

7

m3

1

m2 7

27

式 1
式

1
m3 0.1

式

322
120
284

20
7

m3 14 14

kg 0 726

4

6 6

･･･ 原契約のとおり

･･･ 原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

･･･ 原契約のとおり
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工事数量総括表
港湾整備

工事区分 浮桟橋
事業区分

摘　　　要数量増△減

工事名 水島港浮桟橋設置工事(変更1回)

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)
連絡橋製作・設置工

連絡橋製作・設置
連絡橋

連絡橋製作 ｱﾙﾐ合金製（L21.1m）
ｱﾙﾐ合金製（L7.0m）

連絡橋設置 ｱﾙﾐ合金製（L21.1m）
ｱﾙﾐ合金製（L7.0m）

コンクリート工
型枠
差筋 L=400 7本

L=200 3本
削孔 φ16×100
樹脂アンカー D13用
均しコンクリート 18-8-20-BB

防護柵工
侵入防止柵 H=2,100 5.3m（門扉及び忍び返し含む）

舗装工
舗装工

コンクリート舗装
上層路盤 RC-40 t=10cm
上層路盤 HMS t=15cm
コンクリート舗装 4.5-2.5-40BB t=20cm、25cm
目地材 瀝青繊維質 t=10mm

アスファルト舗装
上層路盤 RC-40 t=10cm
上層路盤 HMS t=15cm
基層 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm
基層
表層 再生密粒度アスコン(13) t=5cm
表層

雑工
（電気設備工）

電気設備
電気設備

露出配線①
露出配線②
管内配線①
管内配線②
管内配線③ 連絡橋上・浮体上含む
露出配管① 厚鋼電線管 G36
露出配管② 厚鋼電線管 G54
露出配管③
露出配管④ 連絡橋上・浮体上含む
露出配管⑤ ｽﾃﾝﾚｽ電線管 G54 連絡橋上
露出配管⑥
露出配管⑦
地中配管

付属品、支持材
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ① SUS、防水、250×250×200 連絡橋上含む
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ② SUS、防水、300×300×250
分電盤 引込計器盤
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱
支線
接地

（給水設備工）
給水設備

給水設備
給水管① 連絡橋上・浮体上含む
給水管② 連絡橋上
給水管保温 連絡橋上
サドル分水栓
DIP用ポール付サドル分水栓

金属継手 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手
給水管付属品等 付属品、支持材
可変ノズル 25A

作業土工
作業土工

床掘 土砂
埋戻し 7 8 1 購入材（砕石ダスト）
埋戻し 購入材（再生クラッシャーラン）
埋戻し 流用材（発生土）
埋設標識ｼｰﾄ
地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 60×60×300

仮設道路工
蓋版設置撤去 0
看板等設置撤去 0
仮排水管設置撤去 0

1

7
7

6.0 6.0

0.9

10

式 1 1 1

本 7 10

孔 10
本 10

25A( ｴﾙﾎﾞ90°φ25) 個 4 5 1 

1

2
3 

1

11

3 
3 

SD345 D13 先端45°カット

△ 2 

△ 2 

△ 2 

△ 1 

△2

1 

△ 5 

4 

4 

△ 1.2 

△ 1 

1 

1

m2

m2

m2

m3
82

24.4

82

2.0 2.0

5.0 5.0

m3 25

113.6

1

10

m2 1

5

電線管付属品等

600V　EM-CET/Fケーブル　8sq ｍ 0.5 0.5

600V　EM-CET/Fケーブル　8sq ｍ

0

0

m2 0

ﾋﾞﾆﾙ被覆金属製可とう電線管 F63

EM-IEケーブル　5.5sq ｍ 1.5 1.5

ｍ 1.0 1.0

ｍ

2

2

2

19.5

600V　2PNCT　38sq-4C ｍ 99.6 100.5

ｍ 1.0 1.0

配管用ステンレス製鋼管25A sch40S ｍ 24.5 24.5

1

波付硬質合成樹脂管 FEP50 ｍ

112.4

ﾋﾞﾆﾙ被覆金属製可とう電線管 F38
12.5

25A ｍ

29

4

50×25

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二層管 1種(軟質)、ﾎｰｽ、25A ｍ

個

m3

基
基 1 1

1 1

基 1

1 1

1.0 1.0

1

m2

22sq（支線ｶﾊﾞｰ・ﾛｯﾄ・ﾌﾞﾛｯｸ等含む

EM-IEケーブル　5.5sq ｍ

ｍ
ｍ

5

本 1

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 VE22

10-19-3.5（根枷、自在バンド含む）

個
面 1

1
個

波付硬質合成樹脂管 FEP50
ｍ

地中線路、W150 ｍ

D種接地　φ14mm×1.5m

0

1

24.4

式

17 15
m3 0

式

個

SUS、壁掛、W500*H400*D200

1 1

1
4

1

1
1

m2 2

極 1 1
箇所

m3

1

2.0
ｍ 66.6

12.5
19.5

67.5

基

1

13 13 

ｍ 18 18 
枚 1 1 

個 0 1 1 

m2 0 8 8 

m2 0 3 3 

m2 0 3 3 

枚

200×25　密着コア（25） 個 0 1 1 

改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) t=10cm

m2 0 3 3 改質Ⅱ型密粒度アスコン(13) t=5cm

2.0
0.9

･･･ 原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

･･･ 原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

･･･ 原契約のとおり
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工事数量総括表
港湾整備

工事区分 浮桟橋
事業区分

摘　　　要数量増△減

工事名 水島港浮桟橋設置工事(変更1回)

工事区分・工種・種別・細別 規　　　格 単位 数量(前回) 数量(今回)
路床整地転圧（人力） 0
アスファルト舗装 再生粗粒度アスコン(20)　t=5cm 0
区画線設置 熔解式、破線W150 0
区画線撤去 0
舗装版破砕 アスファルト　t=5cm 0
殻運搬 アスファルト

処分費
殻処分 アスファルト

交通誘導警備員
交通誘導整理 交通誘導員B 0 1 1 

防護柵撤去工
防護柵撤去工

防護柵撤去 ガードフェンス H=1.8m

共通仮設
共通仮設費

回航・えい航費
えい航 起重機船 据付用

安全費
安全対策 安全監視船

技術管理費
技術管理 安全監視船

現場環境改善費
現場環境改善費 快適トイレ 1 0 1 1 

145 145 

145 

220 
174 

m2

ｍ
ｍ

145

220
174

m2

1 1

ｍ 58 58

式

m2 145 145 

式 1 1

m3 0 7 7 

m3 0 7 7 

式 1 1

式

式

･･･ 原契約のとおり

原契約のとおり
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変 更 理 由 書 

 

１．工 事 名  水島港浮桟橋設置工事 

 

２．工  期  令和６年５月７日～令和７年２月２８日 

 

３．請負金額  １７０，５００，０００円  

 

４．変更理由 

本工事は水島港浮桟橋設置工事の構造物撤去工、本体工、係留杭工、上部工、連絡橋製

作・設置工、舗装工及び雑工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書

を変更する必要が生じた。 

 

 １）貸与物件：標識灯の追加 

    過年度工事で設置していた標識灯を貸与物件に追加する。 

 

 ２）貸与物件：ヤード範囲の追加 

    作業実施にあたり、必要となるヤードを貸与物件に追加する。 

 

 ３）構造物撤去工：コンクリート取壊し範囲の変更 

  設計照査の結果、既設上部コンクリートの取壊し範囲を変更する。 

 

 ４）構造物撤去工：舗装構成及び床掘・埋め戻し範囲の変更 

設計図書と既設舗装構成に相違が確認されたため、舗装構成及び床掘・埋め戻し 

範囲を変更する。 

 

 ５）本体工：係留金物架台加工の追加 

浮体据付にあたり、動揺制御ゴムローラーとの隙間が生じることが判明したため、

係留金物架台加工を追加する。 

 

６）連絡橋製作・設置工：侵入防止柵嵩上げ材の追加 

    現地確認の結果、侵入防止柵と既設車止めが干渉することが判明したため、設置

に際し嵩上げ材を追加する。 

  

 ７）雑工：電気設備の変更 

    現地確認の結果、設計図書において管路と既設素掘り側溝の離隔が十分でないこ

とが判明したため、管路の数量及び設置位置を変更する。  

 

８）雑工：給水設備の変更 

    関係機関との調整の結果に基づき、給水設備の数量を変更する。 

 

９）作業土工：仮設道路設置撤去の追加  



 

供用中の臨港道路部に給水設備を埋設する必要があるため、仮設道路設置撤去を

追加する。 

 

 10）雑工：係留金物及び手摺用単管撤去の追加 

    仮係留場所に設置していた係留金物及び浮体に設置していた手摺用単管につい

て、仮係留が終了したため、撤去を追加する。 

  

11）共通仮設：快適トイレの追加 

快適トイレの設置を確認したため、快適トイレに要する費用を追加する。 

 

 

 

以上 


