

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月6日
契 約 業 者 名	公益社団法人 瀬戸内海海上安全協会
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区的場町1丁目3番6号
業 務 の 名 称	福山港箕島地区船舶航行安全対策調査検討業務
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要	原契約のとおり
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	17,677,000円(税込)
変 更 金 額	88,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,765,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 福山港箕島地区船舶航行安全対策調査検討業務
2. 履 行 期 間 令和7年4月18日 ～ 令和7年11月14日
3. 請負代金額 17,677,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、福山港箕島地区の暫定供用中である施設の工事に関わる航行安全対策について、学識経験者・海事関係者等からなる委員会を設置し、検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 委員会構成員の変更
委員会を構成する人員に変更が生じたため、これにかかる謝金および旅費を変更する。
- 2) 印刷製本部数の変更
業務完成図書の印刷製本部数に変更が生じたため、これにかかる費用を変更する。