

(第1回)契約変更の内容

| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年11月6日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|------|-----|------|------|----|----|------|-----|-----|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|----------------|-------|------|--|--|--|----------------|-------|------|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|---|---------|--|--|
| 契 約 業 者 名 | コスモ海洋株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 福岡県北九州市門司区栄町11番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 務 の 名 称 | 広島港海岸中央西地区(吉島)磁気探査(その2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 種 区 分 | 測量・調査業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 務 概 要 | <table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>探査工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査</td><td></td><td>m²</td><td>1,615</td><td>一次探査</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>m²</td><td>1,180</td><td>確認探査</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td colspan="3">原契約のとおり</td></tr></table> | | | | | | 業務名称 | 業務内容 | 単位 | 数量 | 参考数量 | 摘 要 | 探査工 | | | | | | 磁気探査 | | | | | | 磁気探査 | | m ² | 1,615 | 一次探査 | | | | m ² | 1,180 | 確認探査 | | 協議・報告 | | | | | | 協議・報告 | | 回 | 原契約のとおり | | |
| | 業務名称 | 業務内容 | 単位 | 数量 | 参考数量 | 摘 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 探査工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 磁気探査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 磁気探査 | | m ² | 1,615 | 一次探査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | m ² | 1,180 | 確認探査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 協議・報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協議・報告 | | 回 | 原契約のとおり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 間 (自) | 原契約のとおり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履 行 期 間 (至) | 原契約のとおり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 4,400,000円(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 金 額 | 121,000円(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 4,521,000円(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 理 由 | 別紙変更理由書のとおり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(別 紙)

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港海岸中央西地区(吉島)磁気探査(その2)
2. 履 行 期 間 令和 7年 7月29日 ～ 令和 7年11月28日まで
3. 請負代金額 4, 400, 000円
4. 変更理由

本探査は、広島港海岸中央西地区(吉島)の海面下にある磁気異常物を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要があるが生じた。

(1) 「施工実態調査」の追加

「施工実態調査」の対象となったため、直接経費に追加する。

(2) 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

本業務の履行場所が、南海トラフ地震防災対策推進地域に含まれるため、南海トラフ地震臨時情報発表時の対応を追加する。

(3) 一次探査面積の変更

別件事前測定の結果、現地盤高に変更が生じたため、一次探査面積を変更する。

(4) 磁気探査数量の変更

別件潜水探査の結果に伴い数量を変更する。