

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月21日																																																																								
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄 中四国支店																																																																								
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区京橋町9－21																																																																								
業 務 の 名 称	広島港海岸工事影響調査																																																																								
業 種 区 分	測量・調査業務																																																																								
業 務 概 要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>工事影響調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>水質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>採水(1)</td><td>A～D ,G,H</td><td>地点</td><td>12</td><td rowspan="4">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>採水(2)</td><td>A, B</td><td>地点</td><td></td></tr><tr><td>採水(3)</td><td>C, D</td><td>地点</td><td></td></tr><tr><td>採水(4)</td><td>E, F</td><td>地点</td><td></td></tr><tr><td>採水(5)</td><td>G, H</td><td>地点</td><td>8</td><td rowspan="2">} 削除する</td></tr><tr><td>分析試験</td><td>SS</td><td>検体</td><td>72</td></tr><tr><td>騒音・振動調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>騒音・振動測定</td><td></td><td>式</td><td></td><td rowspan="4">} 原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	工事影響調査					水質調査					採水(1)	A～D ,G,H	地点	12	} 原契約のとおり	採水(2)	A, B	地点		採水(3)	C, D	地点		採水(4)	E, F	地点		採水(5)	G, H	地点	8	} 削除する	分析試験	SS	検体	72	騒音・振動調査					騒音・振動測定		式		} 原契約のとおり	協議・報告				協議・報告		回		成果物				業務完成図書作成		式		
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																																					
工事影響調査																																																																									
水質調査																																																																									
採水(1)	A～D ,G,H	地点	12	} 原契約のとおり																																																																					
採水(2)	A, B	地点																																																																							
採水(3)	C, D	地点																																																																							
採水(4)	E, F	地点																																																																							
採水(5)	G, H	地点	8	} 削除する																																																																					
分析試験	SS	検体	72																																																																						
騒音・振動調査																																																																									
騒音・振動測定		式		} 原契約のとおり																																																																					
協議・報告																																																																									
協議・報告		回																																																																							
成果物																																																																									
業務完成図書作成		式																																																																							
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり																																																																								
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり																																																																								
変 更 前 の 契 約 金 額	8,140,000円(税込)																																																																								
変 更 金 額	-1,188,000円(税込)																																																																								
変 更 後 の 契 約 金 額	6,952,000円(税込)																																																																								
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																								

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港海岸工事影響調査
2. 履 行 期 間 令和 7年 6月 4日 ～ 令和 8年 3月23日まで
3. 請負代金額 8, 140, 000円
4. 変更理由

本業務は、広島港海岸における海岸工事の施工に伴う周辺海域及び周辺地域への影響を把握するため、工事施工箇所周辺において水質調査及び騒音・振動調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

(1) 工事影響調査の調査数量の変更

海岸事業の進捗に伴い数量の変更が生じた。

(2) 工事影響調査の調査数量の変更

海岸事業の進捗に伴い数量の変更が生じた。