

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月3日																																	
契 約 業 者 名	公益社団法人瀬戸内海海上安全協会																																	
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区的場町一丁目3番6号																																	
業 務 の 名 称	福山港箕島地区航行安全管理業務																																	
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																	
業 務 概 要	<p>契約締結日から令和7年12月12日までとする。</p> <table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>箕島地区航行安全管理業務</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>航行安全管理業務</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>打合せ</td><td></td><td>回</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業務名称	業務内容	単位	数 量	摘 要	箕島地区航行安全管理業務					航行安全管理業務		式	1		打合せ		回	6		協議・報告		回		原契約のとおり	成果物		式	1	
業務名称	業務内容	単位	数 量	摘 要																														
箕島地区航行安全管理業務																																		
航行安全管理業務		式	1																															
打合せ		回	6																															
協議・報告		回		原契約のとおり																														
成果物		式	1																															
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり																																	
履 行 期 間 (至)	令和7年12月12日																																	
変 更 前 の 契 約 金 額	49,500,000円(税込)																																	
変 更 金 額	-15,389,000円(税込)																																	
変 更 後 の 契 約 金 額	34,111,000円(税込)																																	
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																	

変更理由書

1. 業 務 名 福山港箕島地区航行安全管理業務

2. 履行期間 令和7年4月1日～令和8年3月13日

3. 請負金額 49,500,000円

4. 変更理由

本業務は、福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事及び泊地(-12m)浚渫工事の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び航行船舶等に速やかに伝達するものであるが、今般、以下の理由により請負代金額を変更する必要が生じた。

1) 対象工事の変更に伴う安全管理室設置期間業務日数等の変更

対象工事の変更により安全管理室の設置期間を変更する。また、実績に伴い、業務日数等を変更する。

2) 業務期間の変更

対象工事の変更に伴い、業務期間の末日を令和7年12月12日に変更する。

以 上